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TI IVISTELMA 
Väyläestetiikka on tarkoituksenmukaista kauneutta, jonka sisältö muodostuu valinnoista. 
Tässä työssä keskitytään kaupunkien pääväylien estetiikkaan. Pääväylien vaikutus kaupunkiku-
vaan on suuri, vaikka väylään liittyviä rakenteita ei mielletä arkkitehtuuriksi samalla tavoin kuin 
rakennuksia. Kauneus, kestävyys ja käytännöllisyys eivät ole väylähankkeissa keskenään saman-
arvoisia tavoitteita. Monet kaupunkiväylät ovat mittakaavaltaan hallitsemattomia  ja irrallisia ympä-
ristöstään. Ne toteutetaan pitkällä aikavälillä, usein erillisenä ympäristön maankäytöstä. Prosessin 
osallisilta puuttuu yhteinen kieli sekä estetiikan että  koko suunnittelun osalta. 
Väyläestetiikan ratkaisumalleja on tässä selvityksessä tarkasteltu Jyväskylän rantaväylän 
kehittämisen ideakilpailuehdotusten perusteella. 
Kilpailun järjestivät vuonna  1999 Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen tiepiiri. Kilpailutöissä erot-
tuu kaksi tapaa lähestyä suunnittelutehtävää: 
1)Väylää käsitellään osana muuta kaupunkirakennetta. Suunnittelun kohderyhmänä ovat kaupun-
gin asukkaat. Tavoitteena on kaupunkirakenteen eheytyminen, väylän estevaikutuksen poistami-
nen, viihtyisyyden lisääminen sekä kaupungin imagon kohottaminen. Nämä ratkaisumallit ovat pit-
kän aikavälin toimenpiteitä, jotka vaativat tiivistä yhteistyötä maankäytön  ja väyläsuunnittelun kes-
ken, mutta voivat tuottaa lopulta hyviä tuloksia.  
2) Väylätilaa käsitellään tielläliikkujan kokemusmaallmasta katsottuna. Tavoitteita ovat väylätilan 
liittäminen osaksi kaupunkikuvaa sekä väylätilan elämyksellisyys  ja orientoitavuus. Väylän jakso-
tus perustuu kaupunkirakenteen sisältöön, mutta Imenemismuodot eivät suoraan liity siihen. Tilaa 
 on  käsitelty erityisesti maisemasuunnittelunja ympäristötaiteen keinoin. Ehdotuksissa, joissa liiken-
neratkaisu on toimiva, yksittäiset aiheet tuntuvat perustellummilta. 
Väyläestetiikan laatutavoitteisiin  liittyviä kysymyksiä on tarkasteltu kanden pilottihankkeen 
avulla. Molemmat hankkeet liittyvät Kehä  111:n parantamiseen. 
Vantaan kaupungin E 18 pääkaupunkiseudulla, reunakaupungin kaupunkikuva -hankkeen tavoit-
teena on katsoa väylää ja sen ympäristöä leveämpänä vyöhykkeenä, jonka rakentaminen  ja hoito 
 on  tehtävä yhteistyössä väylään  ja sen ympäristöön liittyvien osapuolten kanssa. Kaupunkikuvan
tarkastelun myötä voidaan löytää yhteys paikalliseen identiteettiin, jonka perusteella varsinaista 
väyläarkkitehtuurin suunnittelua voidaan tehdä. Prosessin irrottaminen väyläsuunnittelusta antaa 
väyläestetiikan kysymyksille enemmän käsittelyaikaa ja painoarvoa. 
Toinen pilottikohde on Kehä Ill välillä Lentokentäntie - Tikkurila, rakennussuunnitelma (Tiehallinto, 
Uudenmaan tiepiiri). Tiesuunnitelmavaiheessa määritelty laatutasoluokitus on rakennussuunnitelma
-vaiheessa  kaiken rakennettavan lähtökohtana ja on mandollistanut poikkeuksellisen perusteelli-
sen arkkitehtuurin käsittelyn. Väyläestetiikan muodostumisen kannalta vastuuhenkilöiden poikittai-
nen vuorovaikutus on tärkeää. Yhtenäisen väyläkokonaisuuden muodostuminen  koko Kehä uI:lla 
 on  kuitenkin epävarmaa, koska toteutussuunnittelu tehdään paloissa. 
Tutkittaessa estetiikkaa kaupunkien pääväylien suunnitteluprosessissa sekä väyläsuun-
nittelun kieltä ja kulttuuria Iähdeaineistona  on käytetty kahta jo toteutettua esimerkkiväylää. 
Ensimmäinen esimerkkiväylä on Vuotie. Vuosaari on Helsingin viime vuosien suurimpia alueraken-
tamiskohteita, jonka yksilöllisen mutta alueita jakavan sisääntuloväylän muodostavat leikkaukses-
sa olevat Vuotie ja metrorata rinnakkaiskatuineen.  
Koko Vuosaaren suunnittelusta vastanneet tahot ovat tehneet myös tiehen liittyvät päätökset. Kiin-
teä vuoropuhelu auttoi osapuolia luomaan yhteisiä suunnitteluideoita. Prosessiin oli sitouduttu siinä 
määrin, että oltiin valmiita hylkäämään  osa vanhoista suunnitelmista ja aloittamaan puhtaalta pöy-
dältä. Kokonaisuuden suunnittelu yhtäalkaisesti  on helpottanut tiensuunnittelua, tosin metroradan 
suunnittelun ja sillansuunnittelun erillisyys ympäristösuunnitelmasta  nähtiin puutteena. Estetiikan 
arvostus tavallista tiesuunnitelmaa korkeammalle  on ohjannut prosessia ja se ilmenee mm. väylän 
sijoittamisessa kaupunkirakenteen ehdoilla  ja tavallista korkealaatuisemmassa väyläarkkitehtuurissa. 
Toinen esimerkkiväylä, Helsingintie on osa valtakunnallista päätieverkkoa  ja Turun kaupungin mer
-kittäviri sisääntulotie,  joka kulkee avoimesta peltomaisemasta teollisuusalueen läpi kohti keskus-
taa rautatien kanssa samassa käytävässä, osittain rakennetun kannen alla. Erityispiirteenä tien 
suunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa oli Turun tiepiirin, Turun kaupungin  ja VR:n 
muodostama kolmikantayhteistyö, joka tuotti tien  ja radansuunnittelun sekä kaupungin kaavoituk-
sen etenemisen suunnilleen samassa aikataulussa, jolloin isojen rakenteiden yhtäaikainen pää-
tös- ja toteutusprosessi mandollistui. Yhteistyö painottui kokouksiin ja päätöksentekoon, ei varsi-
naiseen tiimityöskentelyyn. 
Yhteisiä piirteitä kaupungin ja Tiehallinnon (tuolloin Tielaitos) prosessissa esimerkkikohteiden pe-
rusteella oli mm. tavoite korkealaatuisuudesta, samat avainhenkilöt alusta loppuun, ympäristön  ja 
 väylän yhtäaikainen suunnittelu sekä tyytyväisyys lopputulokseen. Molemmissa tutkituissa proses-
seissa on suunnittelun yhtenä taustavaikuttajana ollut asukkaiden  tai muiden paikallisten osapuol-
ten kriittinen suhtautuminen hankkeeseen. 
Eroavaisuuksia ilmeni mm. työskentelymallissa, organisaatiossa ja estetiikan asiantuntemuksessa. 
Vuotie-prosessissa haastatellut puhuvat ryhmän sisäisestä vuorovaikutuksesta kun taas Helsingintien 
suunnittelussa painottuu ulkoinen vuorovaikutus. Vuotiessä ryhmän pitkälle sisäistämät esteettiset 
ideat kiteytyivät työn kuluessa ja toivat jatkuvuutta ryhmän toiminnalle. Vuotiessä korostuu vahvo-
jen henkilöiden osuus ja vetäjien roolin vahvistaminen. Helsingintiessä taas esteettiset ratkaisut 
seurasivat niitä teknisiä ja suunnitteluratkaisuja, joilla haettiin hyväksyttävyyttä vaikean tiehankkeen 
läpiviemiseksi. Tielaitoksen näkökulmasta kaavoitus toimi monessa kohdin liian hitaasti  sen suh-
teen, että tietä ympäröivä kaupunkirakenne olisi voitu oikein huomioida kaikissa suunnitteluvaiheissa. 
Turun kaupungin kaupunkisuunnittelijoiden ongelmana on puolestaan ollut ennakoida yksityisten 
sijoittajien ja yritysten tulevia päätöksiä ja liikkeitä. 
Väylien suunnitteluprosessissa kohtaavat sekä organisaatiot että erilaiset ammattilaiset, joiden 
yhteistyökyvystä työn sujuminen ja tuloksen onnistuneisuus on lopulta kiinni. Liikennesuunnittelijat 
ovat olleet Suomessa insinöörivetoinen ammattiryhmä, arkkitehteja ei tiesuunnittelussa ole ollut 
juurikaan mukana. Haastattelumateriaalin perusteella eri ammattiryhmien sanastossa  on eroa, mutta 
henkilökohtaiset intressit tai virka-asema voivat vaikuttaa enemmän kuin koulutustausta. 
Tämän selvityksen esioletuksena oli, että erilaisten esteettisten elementtien liimaamisesta valmiin 
suunnitelman päälle pitäisi siirtyä siihen, että esteettinen asiantuntemus olisi mukana suunnittelu- 
prosessin kaikissa vaiheissa. Tutkituissa prosesseissa mukana olleet suunnittelijat tukivat voimak-
kaasti tätä ajatusta ja samalla uskovat, että tällä  on merkitystä myös rakennushankkeen yleisen 
hyväksyttävyyden kannalta. Ratkaisevalta vaikuttaa myös, miten paljon panostetaan jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa siihen, että löydetään ryhmän sisällä yhteinen näkemys väyläsuurinittelun ta-
voitteista. 
ABSTRACT 
Road aesthetics is functional beauty - its substance consists of choices. This project focuses 
on the aesthetics of urban main roads. Main roads have a large impact on the cityscape, even 
though road-related constructions are not considered as architecture the way buildings are. Beauty, 
durability and practicality do not have equal importance as objectives of road projects. Many urban 
roads are poorly designed in regard to scale and interaction with their environment. They are 
completed over a long period of time, often separately from the land use of their immediate 
surroundings. The participants in the process lack a common language relating to both the aesthetic 
aspects and the entire design. 
This study considers the various solution models of road aesthetics on the basis of the entries 
submitted to the idea competition organised for the development of the Jyväskylä Lake Road. 
The competition was organised in 1999 by the City of  Jyväskylä and the Road Maintenance District 
of Central Finland. The entries reveal two different ways of approaching the design project: 
1) The road is seen as part of the whole urban structure. The target group during the design 
process is the city's inhabitants. The aim is to harmonise the urban structure, remove the barrier 
effect, increase the pleasantness of the surroundings and improve the city's image. These solution 
models are long-term measures which require close cooperation between land use and road de-
sign. However, they can provide good results at the end. 
2)Road space is developed from the viewpoint of the road user's experience. The aim is to seamlessly 
link road space into the cityscape and to make it favourable for orientation and rich in experiences. 
The sectioning of the road is based on the character of the urban structure, but its actual forms 
bear no direct relation to it. The treatment of space relies on methods of landscape planning and 
environmental art. Individual ideas are more justifiable in entries which also present a functional 
transportation solution. 
Questions relating to the quality objectives of road aesthetics have been considered on the 
basis of two pilot projects. Both projects concern the development of the  Ringroad Ill. 
The project of the City of  Vantaa, E18 in the Helsinki Metropolitan Area - Cityscape of an Edge City, 
aims to view the road and its environment as a wider zone, whose construction and maintenance 
must be undertaken in cooperation with the various parties connected with the road and its 
environment. By examining the cityscape it is possible to find a connection with the local identity, on 
the basis of which the actual design of road architecture can be carried out. Separating this process 
from road design allows questions of road aesthetics more time for consideration and more 
significance. 
Another pilot project is  Ringroad Ill between Lentoasemantie and Tikkurila - construction plan (the 
Finnish Road Administration, Road Maintenance District of  Uusimaa). The grading system defined 
during the road planning phase is the basis for all construction during the construction planning 
phase. It facilitates an exceptionally detailed consideration of architecture. To achieve a high stan-
dard of road aesthetics, the lateral interaction of the experts responsible for the project is important. 
However, since the realisation planning is carried out piece by piece, achieving a consistency for 
the entire Ringroad III is uncertain. 
Two examples of already completed road projects have been used as source material when 
examining aesthetics in the planning process of urban main roads and the language and 
culture of road design.  
Vuotie is the first example. Vuosaari is one of Helsinki's largest area construction projects over the 
past few years. Its entry road, running in a cut and consisting of  Vuotie and the subway track with 
side streets, is unique but also divisive in regard to its surroundings.  
The parties responsible for the planning of the entire Vuosaari also made the decisions regarding 
the road. Close communication helped the parties to create shared design ideas. Commitment to 
the process was so high that some of the old plans were readily abandoned in favour of starting 
with a clean slate. The simultaneous planning of the whole area simplified the road design, even 
though the design of the subway track and the bridge separately from the environment was seen 
as a flaw. Aesthetic appreciation beyond ordinary road design projects has guided the process. 
This is demonstrated for instance in the exceptionally high-quality road architecture and in the 
placement of the road, which takes the requirements of the urban structure into consideration. 
The second example, Helsingintie, is part of the nationwide main road network and the major entry 
road into the city of Turku. It runs from open fieldiand via an industrial area towards the city centre 
in a tunnel shared with the railway, partly below a built cover. A special characteristic in the planning 
and related decision-making was the cooperative triangle between the Road Maintenance District 
of Turku, the City of Turku and the Finnish National Railways. Their cooperation facilitated the 
almost simultaneous progress of the road and railway planning with the master planning of the city, 
which in turn facilitated the simultaneous decision-making and realisation process of large structures. 
The cooperation focused on meetings and decision-making, rather than actual teamwork. 
On the basis of the sample projects, shared characteristics in the processes of the city and the 
Finnish Road Administration (Roads and Waterways Administration at the time) include striving 
towards high quality, the same key persons from start to finish, simultaneous planning of the road 
and the environment, and satisfaction in the end result. ln both cases studied, one of the underlying 
influences on the planning process has been the critical attitude of inhabitants or other local parties 
towards the project. 
Differences were visible in the working model, the organisation and aesthetic expertise. Interviewed 
participants of the Vuotie process spoke of internal interaction within the group, whereas external 
interaction was prominent in the Helsingintie project. With Vuotie, aesthetic ideas which the group 
was strongly committed to crystallised during the project and gave continuity to the group's work. 
The participation of strong personalities and the intensified role of project leaders is significant in 
the Vuotie project. With Helsingintie, aesthetic solutions largely followed the technical and planning 
solutions which were decided on to gain approval for the realisation of the controversial road project. 
From the viewpoint of the Finnish Road Administration, master planning was too slow on several 
occasions, making it difficult to allow proper consideration for the urban structure surrounding the 
road during all planning stages. Meanwhile, the city planners of the City of Turku have found it 
problematic to anticipate the upcoming decisions and moves of private investors and enterprises. 
ln the design process of roads, organisations work together with a wide range of experts. The 
progress of the project and the quality of the end result finally depend on their cooperation skills. ln 
Finland, transportation planners have traditionally been a professional group dominated by engineers 
- not many architects have taken part in road design. Judging from the interviews, there are 
differences in the vocabulary of the various professional groups, but personal interests or official 
rank may be more influential than educational background. 
The starting point for this study was the belief that, instead of pasting various aesthetic elements on 
top of a finished design, there should be a move towards the inclusion of aesthetic expertise in all 
stages of the design process. The planners who participated in the processes considered in this 
study were strongly in favour of this view, and also believed that this would be significant for the 
general acceptability of a construction project. Another decisive factor seems to be how much 
emphasis the group will give to finding a shared view regarding the objectives of road design early 
on in the process. 
ESIPUHE 
Kaupunkien pääväylien estetiikka -hanke  on Tiehallinnon keväällä 1999 
 käynnistämä, kolmivaiheinen selvitystyö. Hankkeen tavoitteena  on tuoda es-
teettinen näkökulma ja lähestymistapa enemmän tutkittujen näkökulmien ku-
ten esimerkiksi liikenteellisten  tai ympäristönhoidollisten näkökulmien tasalle. 
Tavoitteena on luoda määrittely ja kriteerit väyläestetiikalle sekä malli proses-
sista, joka tuottaa esteettisesti korkeatasoista ympäristöä. 
Hankkeen toisessa vaiheessa on tarkasteltu väyläestetiikan ratkaisumalleja  ja 
 laatutavoitteita  sekä väyläestetiikkaa suunnitteluprosessissa. Selvityksen joh-
topäätöksiä on koottu näistä ja edellisistä osista sekä niiden pohjamateriaalis-
ta.Tässä raportissa julkaistaan ratkaisumallit ja suunnitteluprosessit; johtopää-
tökset julkaistaan omana raporttinaan. 
Tiehallinnossa hankkeesta vastaavat Göran Strandström ja Anders HH Jans-
son. Konsulttina toimivan LT-Konsultit Oy:n työryhmään kuuluvat  Hanna 
 Pikkarainen,  Laura Yli-Jama (vuoden 2000 loppuun asti) ja Jani Päivänen. Li-
säksi konsultin asiantuntijoina toimivat Liisa Ilveskorpi ja Pentti Murole. 
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VÄYLÄESTETIIKKA - KAUNEUS 
Tässä työssä puhutaan väylien estetiikasta tai lyhyesti väyläestetiikasta. 
 Ongelmat alkavat  jo kyseisen termin määrittelystä. Väylien suunnittelu-
prosesseissa osallisina olevat eri alojen ammattilaiset puhuvat keskenään eri 
kieltä, sana estetiikkakin käsitetään eri tavoin. Ylipäätään ihmiset puhuvat kau-
neudesta eri tavoin, kauneus liittyy kaikkiin elämänalueisiin, jokapäiväisesti. 
 Estetiikan tutkimuksella  on tarkoitus jäsentää tätä kaaosta. Estetiikka perus-
tuu suhteisiin, sitä on vaikea asettaa kaavoihin tai luokitella. 
Väyläestetiikka on tarkoituksenmukaista kauneutta, ei koskaan koristelua.  
Sen sisältö muodostuu valinnoista, samaan tilanteeseen on valittavissa mo-
nenlaisia, esteettisesti hyviä ratkaisuja. Tässä työssä keskitytään kaupunkien 
 pääväylien  estetiikkaan. Kaupungin  pääväylällä on omanlaisensa luonne: se
 ei ole katu eikä  tie, se voi olla sisääntuloväylä, kehäväylä tai ohikulkuväylä.
 Pääväylä kulkee kaupungin erilaisten osien läpi, joten  sen luonne voi myös
muuttua reitin varrella. Yksiselitteinen väylän luonteen määrittely ei välttämät-
tä onnistu. 
On haastavaa pohtia, kuinka kaupunkien pääväylien suunnitteluprosessiin saa-
daan muodostumaan toimiva yhteistyö  ja ymmärrys eri tahojen kuten Tie- 
hallinnon ja kunnan sekä eri ammattikuntien välillä. Korkealaatuisen  ja johdon-
mukaisen lopputuloksen edellytys on toimiva prosessi, jossa esteettiset kysy -
mykset ovat mukana alusta lähtien  ja kaikissa vaiheissa. Prosessin laadulla on 
 merkitystä  vain jos lopputuote on laadukas.  
KAUPUNKIEN PAAVAYLIEN ESTETIIKKA -SELVITYKSEN VAIHEET 
Ensimmäisessä vaiheessa, vuonna 1999 tehtiin katsaus kaupunkien pääväylien 
nykytilanteeseen, ongelmanasetteluun sekä estetiikan sisällön että suunnittelu- 
prosessin näkökulmasta. Johtopäätökset ovat toimineet työn seuraavan vai-
heen alkuolettamuksina. 
Nyt esiteltävässä toisessa vaiheessa väyläestetiikan ratkaisumalleja, laatu- 
tavoitteita sekä osuutta  suunnitteluprosessissa on tarkennettu erityyppisten 
esimerkkikohteiden analyysin avulla. 
Selvityksen kolmannessa vaiheessa tullaan määrittelemään kriteerit pääväylien 
 estetiikalle sekä luomaan ohjelma esteettisten asioiden  läpiviemisestä ja
laadunvarmistuksesta kaupungin pääväylän suunnitteluprosessissa. 
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Toinen vaihe koostuu seuraavista aihepiiristä: 
Väyläestetiikan ratkaisumallit ja laatutavoitteet 
Lähtökohdaksi on esitetty yhteenveto ensimmäisen vaiheen johtopäätöksistä. 
Väyläestetiikan ratkaisumalleja on tarkasteltu Jyväskylän rantaväylän idea- 
kilpailuun (järjestäjinä Tielaitos  ja Jyväskylän kaupunki) osallistuneiden suun-
nitelmien avulla. Väyläestetiikan ratkaisumalleja on analysoitu jakamalla ne 
osakokonaisuuksiin sekä pohtimalla ratkaisujen vaikutusta väylän esteettisen 
kokonaisuuteen. 
Laatutavoitteita on täsmennetty kanden pilottiprojektin kokemusten perusteel-
la. Molemmat projektit liittyvät Kehä  111:n parannukseen: toinen on rakennus- 
suunnitelma välillä Lentokentäntie - Tikkurila (Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri) 
 ja  toinen on E-18-hanke Kehä Ill, reunakaupungin kaupunkikuva (Vantaan kau-
punki). 
Väyläestetiikka suunnitteluprosessissa,  suunnittelun kielet ja kulttuuri 
Väyläestetiikkaa suunnitteluprosessissa on tarkasteltu käyttäen esimerkkinä 
kahta pääväylän suunnitteluprosessia: Turun tiepiirin toteuttamaa kaupungin 
pääväylää (Helsingintie Turussa) ja Helsingin kaupungin sisäisessä organi-
saatiossa toteutettua pääväylähanketta (Vuotie). 
Projekteissa toimineiden henkilöiden, tilaajan  ja suunnittelijoiden, Tiehallinnon, 
kaupungin ja konsuittien edustajien mielipiteitä prosessista on selvitetty sekä 
yksilö- että ryhmähaastatteluin. Tarkoituksena on ollut tutkia prosessin vaiheI
-ta,  vastuita, tehtäviä ja tuotettavia asiakirjoja. 
Väylän kuvauksen lisäksi on analysoitu suunnitteluprosessia  ja estetiikan ase-
maa prosessissa. Esimerkkikohteiden vertailussa  on pohdittu kaupungin ja Tie- 
laitoksen toteuttaman väyläprosessin eroja. 
Lisäksi on käsitelty väyläsuunnittelun kieliä ja kulttuuria. Esimerkkikohteissa 
toimijoiden haastattelujen perusteella  on tarkasteltu väyläsuunnittelun amma-
tillisia kenttiä ja niiden kulttuurisia eroja sekä estetiikan määrittymistä esimerkki- 
kohteissa. Lopuksi on pohdittu suunnitteluprosessia vuorovaikutuksena. 





Tämän selvityksen johtopäätökset  on koottu edellisistä osista ja niiden pohja- 
materiaalista (haastattelut  ja suunnitelma-aineistot). Johtopäätösten tavoittee-
na on palvella koko Kaupunkien pääväylien estetlikka —selvityksen kolmatta 
vaihetta, jossa muodostetaan malleja uusista toimintatavoista sekä työkaluista 
suunnittelun käyttöön. 
Johtopäätöksiin on listattu selvityksen ensimmäisen vaiheen oletusten, Jyväs-
kylän ideakilpailun sekä pilottikohteiden kokemusten perusteella estetiikan 
kriteereitä ja ilmenemismuotoja kaupunkien pääväylillä.  On analysoitu niitä 
väyläestetiikan ominaisuuksia, jotka muodostavat kaupunkitien. Lisäksi  on tar-
kasteltu laatutasotavoitteita sekä kriteeristön  ja suunnitteluprosessin yhteen- 
sovittamista. 
Tämän jälkeen tarkastelun kohteena  on prosessinkulku. Ensimmäisen vaiheen 
johtopäätöksiä on tarkennettu sekä esimerkkikohteista että pilottikohteista saa-
tujen kokemusten perusteella. Kehittämisehdotukset kohdistuvat prosessin eri-
laisiin yksityiskohtiin. Kokonaisuuden kehittämisen malleja tarkastellaan selvi-
tyksen seuraavassa eli kolmannessa vaiheessa. 
Tässä raportissa julkaistaan 1 osa: "Kaupunkien pääväylien estetiikka, ratkai-
sumallit ja suunnitteluprosessi'. Osa 2: "Johtopäätökset" julkaistaan omana 
raporttinaan (Tiehallinnon selvityksiä 8 1/2001).  
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1.1 NYKYTILANNE KAUPUNKIEN PAIAVÄYLILLÄ 
Pääväylien vaikutus kaupunkikuvaan  on suuri, vaikka väylään liittyviä rakentei-
ta ei mielletä arkkitehtuuriksi samalla tavoin kuin rakennuksia. Meluntorjuntaa 
aitoineen, valleineenja tunneliratkaisuineen tai liittymäalueita ja siltoja ei ratkais-
ta arkkitehtonisten periaatteiden mukaan, jolloin yhteys ympäröivään kaupunki- 
rakenteeseen jää irralliseksi. Vielä 60 vuotta sitten rakennettiin kauniita sisään-
tuloteitä kuten Helsingin Mannerheimintie  tai Mäkelänkatu - Koskelantie ja Tam-
pereen Hämeentie. Nykyiset ympäristönvaikutusten arviointiprosessit tuotta-
vat rajoituksia, joita ennen ei osattu  tai ei ollut tarvetta ottaa huomioon. 
Kauneus, kestävyys ja käytännöllisyys ovat kaiken hyvän suunnittelun lähtö-
kohtia. Valitettavasti ne eivät kuitenkaan ole väylähankkeissa keskenään sa-
manarvoisia tavoitteita. Nykyinen suunnittelukäytäntö ei turvaa onnistunutta 
lopputulosta estetiikan osalta eikä lopputuloksen valvonnalla ole selkeää vastuu- 
tahoa. Väylätilan järjestetyssä liikennesuunnittelu  on määräävänä logiikkana. 
 Esteettinen suunnittelu tulee mukaan liian myöhään, jolloin periaatteelliset rat-
kaisut on lyöty lukkoon. Estetiikka jää helposti päälletiimatuksi. 
Kaupunkien pääväylät toteutetaan pitkällä aikavälillä, jaksoittain. Tästä seu-
raa, että koko väylän ja sitä ympäröivän maankäytön suunnittelu ei ole yhden 
tandonalaisen projektin tulosta ja yhtenäistä kokonaisilmettä  on vaikea muo-
dostaa. Suunnittelijat ja päättäjät vaihtuvat eikä ole selkeää tahoa  tai pää - 
suunnittelijaa, joka kantaa vastuun esteettisestä kokonaisuudesta. Jälkeen-
päin on vaikeaa määrittää, kenellä on moraalinen vastuu lopputuloksesta. Uu-
den rakennuslain periaatteiden toteutuminen edellyttää kuntien nykyistä suu-
rempaa asiantuntemusta myös esteettisissä kysymyksissä. 
Lopputuloksen onnistumista arvioidaan usein suhteutettuna suunnittelu- 
prosessin vaikeuteen. Todellinen lopputulos on kuitenkin ainoa mitä hankkee-
seen osallistumattomat näkevät.  
1.2 ONGELMIA PA) VAYLIEN ESTETIIKAN SISÄLLÖSSA  
Monet kaupunkiväylät ovat hahmottomia ja viimeistelemättömiä. Tyypillisesti 
väylä on irrallinen ympäristöstään eikä sillä ote yhteyttä kaupunkirakenteeseen 
 tai  maisemaan. Väyläarkkitehtuurissa operoidaan liikaa rakenteiden tai yksi-
tyiskohtien suunnittelussa. Väylän sovittaminen ympäristöön jää liian usein 
keskeneräiseksi. Lisäksi yksittäisiä aiheita käytetään irrallaan muusta ympä-
ristöstä. Myöskään maisema-arkkitehtuurin traditio ei ole ollut riittävän laaja- 
alaista väyläsuunnittelussa. Pääväylien mittakaava  ja ajonopeudet huomioon 
ottaen maisemasuunnittelussa käsitellään liian pieniä yksityiskohtia. 
Mittakaava pääväylillä on hallitsematon. Ohjepoikkileikkaukset ovat leveitä ver -
rattuna liikennetarpeeseen. Normeista poiketaan harvoin johtuen turvallisuus 
ym. tekijöistä. Orientoitavuus puuttuu. Väylällä liikkuessa vihjeet ympäristöstä 
 ja sen  muuttumisesta tulevat liian myöhään, väylän luonne ei esimerkiksi anna 
tarpeeksi ajoissa vihjeitä kaupunkirakenteeseen kääntymisestä eikä väylältä 
hahmota minne päin on käännyttävä. Meluntorjunta vaikuttaa voimakkaasti väy-
län esteettiseen ilmeeseen sekä väylällä liikkujan että ympäristön kannalta. 
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Pääväylien ympäristössä arkkitehtuurin perinteinen tilanmuodostuslogiikka ei 
toimi. Elementit ovat suuria eikä mikään pinta ole suora. On vaikeaa hallita 
väyläpinnan avaruusgeometriaa ja liikkeen dynaamisia ominaisuuksia. Tie ei 
ole pysyvä rakenne pitkiltä jaksoilta.  Tie on rakenteena muuttuva ja joustava 
toisin kuin talo. Vanha rakennus patinoituu kauniisti, väylien arkkitehtuurissa ei 
tapandu materiaalien kaunista vanhenemista. Myös teiden parantaminen uusi-
en maankäytöllisten, liikenteellisten tai turvallisuusnäkökohtien vaatimusten 
mukaan aina uudelleen estää tien arvokkaan vanhenemisen. 
Väyläarkkitehtuurin suunnittelija ei yleensä pysty vaikuttamaan teknisten yksi-
tyiskohtien muotoiluun. Kaiteilla  tai muilla vastaavilla väylävarusteilla on Tie- 
hallinnon norm it, joista tiepiireissä ei yleensä olla halukkaita joustamaan. Tien 
 parantamisessa säilytetään kaikki toimivat rakenteet, esteettiset syyt eivät riitä 
perusteeksi purkaa olevia rakenteita. Tällöin ei pystytä luomaan arkkitehtoni-
sesti harkittua kokonaisuutta.  
1.3 ONGELMIA SUUNNITTELU- JATOTEUTUSPROSESSISSA 
Suunnitteluprosessissa on omat ongelmansa, jotka toistuvat aina uudelleen. 
Esteettinen ulottuvuus on irrallaan suunnitteluprosessista, aiheet ovat loppu-
vaiheessa tehtyjä, pieniä operaatioita. Esteettinen tahto puuttuu päätöksente-
ossa, tulokset muodostuvat sattumanvaraisiksi. Estetiikan perusteella ei tehdä 
päätöksiä, mutta päätökset koskevat estetiikkaa.  Projektin tilaamisvaiheessakin 
 voi syntyä ongelmia, koska estetiikkaa ei yleensä tilata. Tarvitaan ymmärrystä 
oikeanlaisen asiantuntemuksen tarpeesta. Hankkeen ymmärtävä teettäjä voi 
paikata monia puutteita. 
Päättäjiltä voi, paradoksaalisesti, puuttua pitkäjänteinen yhteiskunnallinen tahto, 
suunnittelua ohjataan lyhyen aikavälin tarpeilla ja omien henkilökohtaisten 
ambitioiden mukaan. Vahvat henkilöt vaikuttavat paljon siihen, minkälaiseksi 
prosessin kulku muodostuu ja onko esteettisillä kysymyksillä painoarvoa. 
Vastuuhenkilöt vaihtuvat, jolloin pitkän tähtäimen esteettiseen tavoitteeseen ei 
sitouduta. On sattumanvaraista onko prosessissa mukana esteettistä suunnit-
telijaa, tekninen henkilöstö tekee usein sekä suunnitelmat että päätökset. 
Väylä ja sitä ympäröivä maankäyttö ovat eri tahojen vastuulla. Tästä seuraa, 
että kaavoitus ja väyläsuunnittelu muodostuvat erillisiksi prosesseiksi. Vaikka 
Tiehallinnolla on halu tehdä yhteistyötä kunnan kanssa, kunnat eivät välttä-
mättä lähde mukaan yhteistyöhön (pelko maksajaksi joutumisesta). Tiehallinto 
 on  kehittänyt omaa prosessiansa vastuulliseksi  ja vastaanottavaiseksi sekä
oppinut projektien pyörityksen, mutta samalla menettänyt otteen vastuulliseen 
suunnitteluun. Huolta kannetaan lähinnä vain projektin demokraattisuudesta. 
 Prosessi voidaan tuhota sisäisesti,  jos alkuperäistä tavoitetta tukevia ratkaisu-
ja ei ymmärretä määritellä prosessin kaikissa vaiheissa. Väyläsuunnittelussa 
vastuut leviävät eri ammattilaisille, jotka eivät riittävästi kommunikoi keske-
nään. Suunnittelutyö hajoaa  jo varhaisessa vaiheessa eri ammattikuntien edus-
tajille, tien geometriaa suunnitellaan eri vaiheessa kuin esimerkiksi siltoja. Edes 
keskeisimpiä väyläestetiikan tekijöitä, vaaka-  ja pystygeometriaa ei aina suun-
nitella samassa vaiheessa. Prosessin osallisilta puuttuu yhteinen kieli. Kyse ei 
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VÄYLÄESTETIIKAN RATKAISUMALLIT - JYVÄSKYLÄN RANTAVÄYLÄN 
 ID EAKILPAI LU  
Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen tiepiiri päättivät vuonna 1999  pyy -
tää Rantaväylän (Valtatie 9 Jyväskylän keskustan kohdalla) liikenteellisestä ja 
 kaupunkikuvallisesta  kehittämisestä ehdotuksia teknillisiltä korkeakouluilta  ja
 kandelta liikennealan konsulttitoimistolta. Päätavoitteena oli arviointiraadin mu-
kaan etsiä ratkaisua Rantaväylän kehittämiselle valtakunnallisen, seudullisen 
 ja  kaupungin sisäisen liikenteen väylänä, Kaupunkikuvaa parantavat tekijät olivat
ideoinnin painopisteessä. Ehdotusten piti sisältää sekä välittömästi toteutettavia 
että pitkän aikavälin parannuksen ideoita. 
Rantaväylä, sen vieressä kulkevat rautatie  ja asemaseutu laajoine ratapiha-
alueineen katkaisevat kaupunkirakenteen jatkumisen Jyväsjärven rantaan. Ran-
nassa kulkeva kevyen liikenteen väylä virkistysalueineen ei ole kaupunkilais-
ten aktiivisessa käytössä meluongelman  ja huonojen yhteyksien vuoksi. 
Arviointiraadin mukaan ehdotukset poikkesivat paljon toisistaan kaikkien rat-
kaisujen - liikenteen, maankäytön ja ympäristön - osalta eikä yhtään ehdotusta 
valittu sellaisenaan jatkotyöstön pohjaksi. Raadin arvioinnissa todettiin, että 
yhdistämällä Oulun Yliopiston työryhmän liikenneratkaisu  ja Suunnittelukolmion 
 työryhmän ympäristön kehittämisehdotukset  on mandollisesti löydettävissä ta-
voitteita vastaava pohja jatkokeh ittelyyn. 
Jyväskylän rantaväylästä vuonna  1999 pidettyä ideakilpailua käytetään tässä 
selvityksessä esimerkkiaineistona arvioitaessa kaupunkien pääväylille soveltu-
via esteettisen ilmeen parannuskeinoja. Kilpailutöistä  on kirjattu idean tavoittei-
ta sekä kaupunkikuvalliset ja liikenteelliset perusratkaisut. Käytettyjä keinoja 
 on  jaoteltu tavoitteiden mukaan. Analyysi ei aseta kilpailutöitä paremmuusjär-
jestykseen. Analyysissa tarkastellaan tuotettujen ideoiden  ja ratkaisumallien 
 käyttökelpoisuutta  ja yleispätevyyttä sekä yhteyksiä maankäytön, kaupunkiku-
van ja väylämiljöön kesken. 
Jyväskylän rantaväylä. 




- JYVASKYLAN RANTAVAYLAN IDEAKILPAILU  
2.1 KILPAILUEHDOTUKSET 
2.1.1 Kilpailuehdotusten kuvaus 
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TYÖRYHMÄN EHDOTUS 
Liikenneratkaisu:  
Väylä on muutettu maantiestä urbaaniksi bulevardiksi ja laskettu uomaan 
nelikaistaiseksi moottoritieksi. Tämä mandollistaa täydennysrakentamisen ja 
 virkistysalueiden tuomisen lähemmäs väylää.  
Esteethset ratkaisut: 
Katutila on tiiviisti rakennusten rajaama ja kaupunkiin kääntymistä koroste-
taan, samoin kuin järvinäkymiä. Väyläuoman laidat rakennetaan maisemataiteen 
 keinoin  ja joenrannan kevyen liikenteen väylä kunnostetaan viheryhteydeksi.
Mattilanniemen liittymästä muodostetaan kaupunginportti. 
Kaupungin puoleiset rakennukset jatkavat ruutukaavan mukaista rakennetta 
 radan ylle  kurottuen siltojen avulla. Uudisrakennettava osa toteutetaan läpi-
näkyvänä vihertalona, joka toimii talvipuistona. Rautatieaseman ympäristö säi-
lytetään pienimittakaavaisena puistoalueena. 
Rantapuiston ja muun viheralueen visuaalista yhteyttä korostetaan valovuona, 
valopilvenä. Valokuitukimppujen hattaramainen  valo muodostaa pilvimäisen 
valokentän. Siltojen päälle tulee istutuksia. Yhteyttä veteen korostetaan saa-
rella, joka on lisätäyttö irti rantaviivasta. Rantaan rakennetaan 600 metriä pit-
kä urheilukeskus "campus-henkeen". 
Helsingin teknillisen korkeakoulun  arkkitehtiosaston ehdotus, 
Saari ja urheilukeskus. 
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TAMPEREEN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TYÖRYHMÄN 
EHDOTUS 
Liikenteellinen ratkaisu:  
Mattilanniemen kohdalle on suunniteltu kiertoliittymä. Uusia kevyen liikenteen 
poikittaisia yhteyksiä avataan rantaan, yhteys rannassa  polveilee paikoin alu-
eiden sisällä. Tourujoen kohdalla väylässä on nopeutta hidastava mutka. Kävely- 
silta rakennetaan Cygnaeuksenkadun jatkeeksi. 
Esteettiset ratkaisut: 
Lähtökohtana on Jyväskylän tuominen Rantaväylälle, koska Rantaväylä on jo 
 tuotu Jyväskylään. Itä-länsisuuntaiselle liikenteelle tuodaan poikittaisia teemo-
ja. Väylän alku ja loppu merkitään: kaupunginporttien rakentaminen ja näky-
mät järvelle. 
Rannassa on neljä eri teemaista viherkäytävää: yliopiston kampuksen 
valuttaminen Rantaväylälle, kulttuurivaikutteinen käytävä kirkkopuiston ja 
 hallintokorttelin  kautta sekä kaksi orgaanista ja luonnonmukaista viherkäytävää. 
 Veden  läsnäoloa korostetaan.  
Korkeakoskenlahti avataan väylän pohjoispuolella. Lutakon uutta toiminnallis-
ta sisältöä korostetaan maamerkin kaltaisella rakentamisella Siltakadun riste-
yksessä. Kaupungin julkisivua vahvistetaan tien suuntaisilla teemoilla, lisä- 
rakentaminen Hannikaisenkadunja radan välille kiinnittää väyläjulkisivun osaksi 
kaupunkia. 
Lutakon alue on suunnittelualueen polttopiste, jossa erilaiset liikkumismuodot 
 yhtyvät  ja jonne tulee matkustajasatama laiturialueineen.  
Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuuriosaston työryhmän ehdotus; 
Kelluva teatteri venesatamassa poikittaisena pääteaiheena. 
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LT-KONSULTIT OY:N JAARKKITEHTUURITOIMISTO B&M:N TYÖ-
RYHMÄN EHDOTUS  
Liikenteellinen ratkaisu: 
Rantaväylä muutetaan maantiestä pääkaduksi siirtämällä VT 4 Päijänteen itä-
puolelle. Rantaväylän nopeustaso on 50-60 km/h ja tasoristeykset poistetaan 
vaiheittain. Mattilanniemen tasoliittymä muutetaan kiertoliittymäksi, suoraan 
menevä liikenne kulkee sen ali. Blomstedtinkadun kohdalla on kiertoliittymä, 
 suoraan menevä liikenne kulkee ali.  Siltakadun tasoliittymä poistetaan ja irral-
linen kokoojakatu kulkee Siltakadun ja Vaasankadun välillä. 
Esteettiset ratkaisut: 
Väyläestetiikan tavoitteena on Jyväsjärven muuttaminen metsälammesta kau-
pungin vesipeiliksi. Yhdistävänä tekijänä rannan ja kaupungin välillä on "Ponte 
 Vecchio",  silta rakennuksineen yli ratapihan, näin ruutukaavan reuna kosket-
taa vettä. 
Kirkkopuiston ja kaupungintalon korttelin visuaalinen jatkuvuus säilytetään: 
 Rantatori  yhdistää kaupungin ratapihan ali. Siltakadun varressa on julkista ra-
kentamista. 
LT-Konsultit Oy:n ja B&M Oy:n työryhmän ehdotus; 
Näkymä suurinittelualueelle sekä poikkileikkaus. 
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2.1.2 Lähestymistapa  
Kilpailutöissä erottuu kaksi tapaa lähestyä suunnittelutehtävää  ja muodostaa 
tavoitteita. Tavoitteet määrittyvät osittain  jo kilpailun toimeksiannosta  ja olivat 
samantyyppisiä kaikissa ehdotuksissa. 
Ote on kokonaisvaltainen, eikä liikennettä pidetä muuttumattomana ja 
 koskemattomana  aiheena. Tiettyjen realiteettien tietäminen vaikuttaa kuiten-
kin paljon keinojen toimivuuteen ja siten myös esteettiseen tasoon, arkkitehdeillä 
ei aina ole tarpeeksi kosketuspintaa väyläsuunnittelun liikenteellisiin tavoittei-
siin. Yksityiskohtien arkkitehtuuri  on varmasti paljon kehittyneempää kuin ta-
vallisessa tiesuunnittelussa. Aiheiden suunnitteluun on käytetty suhteessa 
enemmän aikaa kuin perinteisessä prosessissa olisi mandollisuuksia. Tämä 
näkyy myös varmassa muotokielessä. Hieno esitystekniikka auttaa  tunnelman 
 välityksessä,  mutta voi johtaa myös harhaan, mikä taitaa olla arkkitehtikuvien
helmasynti. 
1) Väylää käsitellään osana muuta kaupunkirakennetta: 
Väylä pyritään integroimaan muuhun kaupunkirakenteeseen. Suunnittelun koh-
deryhmänä ovat kaupungin asukkaat. Tavoitteena  on kaupunkirakenteen ehey-
tyminen, rantavyöhykkeen liittäminen osaksi muuta kaupunkirakennetta, väy-
län sekä visuaalisen että fyysisen estevaikutuksen poistaminen (yhteyksien 
lisääminen, meluongelman hälventäminen), viihtyisyyden lisääminen sekä kau-
pungin imagon kohottaminen. Tässä ratkaisumallissa kaupunki rakennetta jat-
ketaan rantaan saakka, mutta muutetaan myös väylän toiminnallista luonnet-
ta. Väylän jaksotuksen avulla väylä pyritään muokkaamaan osaksi kaupunki- 
rakennetta. 
Väylää on käsitelty osana kaupun-
gin kokonaisrakennetta. Maan- 
käyttöä ja väylän roolia on tarkas-
teltu pitkällä tähtäimellä. 
LT-Konsultit Oy.n ja B&M Oy:n 
työryhmän ehdotus. 
Kaupunkien pääväylien estetiikka Il vaihe, osa 1 	 23 
VÄYLAESTETIIKAN RATKAISUMALLIT 
- JYVÄSKYLÄN RANTAVÄYLÄN IDEAKILPAILU  
2) Väylätilaa käsitellään tielläliikkujan kokemusmaailmasta katsottuna: 
Kaupunki antaa viitteitä väylälle, mutta väylän estevaikutusta  tai meluongelmaa 
 ei välttämättä olla lähdetty ratkomaan. Lähtökohtana  on nykytilanteen visuaa-
linen parantaminen. Tielläliikkujan kokemusmaailmaan liittyviä tavoitteita ovat 
väylätilan liittäminen osaksi kaupunkikuvaa sekä väylätilan elämyksellisyys  ja 
 orientoitavuus.  Väylän jaksotus lähtee kaupunkirakenteen sisällöstä, mutta il-
menemismuodot eivät suoraan liity siihen. Väylätilan jäsentelyyn on käytetty 
myös taideaiheita, jotka vaikuttavat voimakkaasti väylätilaan. Väylällä  on oma 
luonne, joka liittyy jollain tasolla ympäröivään kaupunkikuvaan. Tilaa  on käsi-
telty erityisesti maisemasuunnittelun keinoin. 
Suunnittelukolmion työryhmän 
ehdotus. 
Ehdotuksissa, joissa on paneuduttu tielläliikkujan kokemusmaailmaan, tavoitellaan 
elämyksellisyyttä ja orientoitavuutta. Jaksottelu  perustuu kuitenkin olemassaolevaan 
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2.1.3 Yhteenveto ehdotusten ratkaisumalleista 
Keinot, joilla tavoitteita pyrittiin saavuttamaan, vaihtelivat melkoisesti. Tietyt ideat 
kuten esimerkiksi ruutukaava -alueen eheyttäminen tai puistovyöhykkeiden 
 yhtenäistäminen olivat mukana kuitenkin miltei kaikissa ehdotuksissa. Seu-
raavassa listatut keinot voivat olla osittain lomittaisia ja päällekkäisiä. Esimer-
kiksi erilaisten näkymien muodostaminen liittyy sekä kaupunkikuvaan, maise-
ma-arkkitehtuuriin että tien kokemusmaailmaan.  
KAUPUNKIRAKENTEEN / -KUVAN MUOKKAAMINEN 
Kaupunkirakenteen jatkaminen  
• Ruutukaavan eheyttäminen reuna-alueilla: täydennysrakentaminen keskustan 
reunaan, puistovyöhykkeet, puistopysäköinti, 
• Ruutukaavan jatkaminen: osittain ratapihan yli rantaan, rantakorttelit, rantatori 
• Uudet virkistysalueet ja vanhojen yhdistäminen: virkistysalueet lähemmäs väylää, 
erilaiset puistoakselit rantaan tai kaupunkirakenteen suuntaisesti,  puistoalueet,  
saari 
Liikenneratkaisut 
• Väylän jakaminen: tie jaettu bulevardiin ja läpikulkuun, ohikulkutien siirtäminen 
pois rantaväylältä 
• Väylän linjauksen muutokset: siirtäminen lähemmäs ratapihaa, hidastavat mutkat 
 •  Väylän tasauksen muutokset: väylän laskeminen uomaan osittain tai kokonaan 
• Uudet liikennejärjestelyt: ramppisillan poisto, Vaasankadun toisen rampin poisto, 
kiertoliittymät 
• Nopeusrajoitukset 
• Mandollisuus väylän päälle rakentamiseen 
• Kevyen liikenteen uudet linjaukset: elämysreitti, nykyisten viherkäytävien 
 jatkaminen  ja uusien luominen, kevyen liikenteen uudet poikittaisyhteydet 
Rakennusten arkkitehtuuri 
• Läpinäkyvät vihertalot, talvipuistot, rakennukset puistossa 
 •  Lasi - te rasa rkkitehtuuri 
• Läpinäkyvyys, hi-tech 
Näkymät 
• Yhteys nykyiseen kaupunkirakenteeseen näkymäakselien säilyttämiselläja uusien 
luomisella, kaupungin pääteaiheet rannassa 
• Yhteys veteen 
TIELLÄ LIIKUJAN KOKEMUSMAAILMAN MUOKKAAMAINEN  
Tien jaksotus  
• Toiminnalliset / taiteelliset kaupunkirakenteen jaksot: 
Pohjana ympäristön erilaiset alueet, visuaalinen vuorovaikutus kaupungin kanssa, 
jaksotus tasausta, linjausta, reunavyöhykettä muuttamalla  
• Porttiaiheet, valo, näkymät veteen, vesi molemmin puolin tietä, vallihauta 
• Avoimen ja suljetun tietilan vaihtelu 
Näkymät 
• Näkymien avaaminen ja rajaus, maamerkkien osoittaminen, valaistus  
a Rajatut keskustanäkymät 
• Näkymien poikittaiset pääteaiheet 
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Väylätilan muokkaaminen 
• Väylan rajaus rakennusmassoin, puurivein, massoin 
• Rantabulevardi 
Kevyen liikenteen kokemusmaailma 
Yhteys veteen 
MAISEMASUUNN ITTELU 
Uusien puistoalueiden suunnittelu 
• Puistoalueet: puistoakselit, viherkäytävät erilaisin teemoin, pysäköintipuisto, 
edustuspuisto, saari, rautatieaseman ympäristö pienimittakaavaisena puisto- 
alueena, puistoalueita irrallisina tiestä, mutta näkymissä 
• Kaupungin aiheita rannalle ja väylälle (campus, kirkkopuisto, viherakselit) 
• Joenrantavyöhyke viheryhteytenä 
• Kiskojen välin nurmetus 
Maastonmuotoilu 
• Vallit, saaret 
• Väylän reuna-alueet 
Istutukset 
• Erilaiset puu massat, vihermassat, lajivalinnat 
• Taide-elementtinä, viheralueina, väylätilassa 
Viheryhteyksien luominen 
• Istutukset sillalla, vihreä yhteys saarelle 
• Viherakselit kaupungista rantaan, rannan suuntaiset vihervyöhykkeet 
Väylätilan käsittely 
• Väylän reuna-alueet käsitelty maisemataiteen keinoin 
• Tien jaksotus erilaisin puumassoin 
• Massojen muoto 
• Lajivalinnat (lähestymisjaksolla havupuu, sisääntulojaksolla  omenapuut, 
keskustassa lehmukset) 
• Kasvillisuuden olomuoto kuvaa paikan henkeä 
YMPÄRISTÖARKKITEHTU URI JAYMPÄRISTÖTAIDE 
Maisemataide 
• Havupuunuolet, puukorttelit, punainen ratapiha 
• Suihkulähdejärvessä 




• Paikkakohtaisia teemoja näkymien päätteissä ja tiehen liittyvissä aiheissa kuten 
aaltolaituri, kelluva teatteri, näköalatorni, hidastava mutka 
• Toiminnallisia aiheita kuten laivakahvila, nuorisojuna 
Valo 
• Puiden valaistus 
• Uudisrakennettava osa valopilvi 
• Valokuitukimput 
• Ratapihan pylväiden muodostama valoteos 
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VAYLARAKENTEIDEN JA KALUSTEIDEN MUOTOILU 
Väylään liittyvä oma design ja värimaailma 
• Sillat 
• Valaisimet 
• Väri tietyissä rakenteissa ja valaisimissa, ympäristötaiteessa ja kasvimassoissa  
Silta-arkkitehtuuri 
• Loistava teräslasisilta 
• Vihersilta 
2.2 ARVIO VÄYLÄESTETIIKAN RATKAISUMALLEISTA  
KAUPUNKIRAKENTEEN JA KAUPUNKIKUVAN MUOKKAAMINEN 
Lopputuloksen kannalta kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen käsittely tuot-
taa parhaita ratkaisuja. Nämä ratkaisumallit ovat pitkän aikavälin toimenpitei-
tä, jotka vaativat tiivistä yhteistyötä maankäytön ja väyläsuunnittelun kesken. 
Esimerkiksi LT-Konsultit Oy:n ja arkkitehtuuritoimisto B&M:n työryhmän ehdo-
tuksen lähtökohta (kaupunkirakenteen  ja liikenteen suurimittakaavainen visiointi 
pitkälle tulevaisuuteen) on tapa, jolla rakennettua ympäristöä pitäisi suunnitel-
la, mutta joka on tällä hetkellä kaukana todellisuudesta. 
Kaupunkirakenteellinen perusta onkin arkkitehdille luonteva tapa käsitellä väylä- 
suunnittelua. Kaupunkirakenteen todellinen eheytyminen voi tapahtua ainakin 
Jyväskylän tapauksessa maankäytön keinoilla. Väylän muokkaamiseksi osak-
si muuta kaupunkia tarvitaan toimintojen uutta sijoittelua, lisärakentamista  ja 
 väylän toiminnallisen tehtävän muutoksia. 
Mitä pidemmällä aikavälillä laajemman alueen kokonaisvaltaiset muutokset ta-
pahtuvat, sitä pienempi todennäköisyys suunnitelman yksityiskohtien toteutu-
miseen on, eivätkä esimerkiksi väyläestetiikkaan liittyvät tavoitteet välttämättä 
pääse koskaan toteutumaan, kun yksityiskohtien osalta jäädään odottamaan 
suurempia muutoksia. Pitkän tähtäimen tavoitteiden lisäksi tarvitaan tavoitteita 
myös lyhyemmälle aikavälille. Tällöin keinot voisivat olla mittakaavaltaan pie-
nempiä ja yksinkertaisempia toteuttaa. 
Ehdotuksissa, joissa liikenneratkaisu  on toimiva, väyläestetiikan aiheet tuntu-
vat perustellummilta. Liikenteelliset muutokset mandollistavat vuorovaikutuk-
sen väylän ja kaupungin välillä sekä väylän ja väyläympäristön kaupunki-
maisemman käsittelyn, rakenteen tiivistämisen ja suojaisempien virkistysalu-
eiden muotoutumisen. Esimerkiksi rakentamisen jatkuminen rantaan saakka, 
väylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi ohikulkutietä siirtämällä  tai väylän 
laskeminen uomaan luovat edellytyksiä uusille toiminnoille, jotka taas synnyt-
tävät tarpeen uudelle tilankäsittelylle ja arkkitehtuurille. 
Väylän tasauksen laskulla on monia vaikutuksia kuten melunsuojaus sekä vi-
suaalisen ja toiminnallisen estevaikutuksen väheneminen Samaan tavoittee-
seen voidaan päästä myös nopeusrajoituksin, mikä tosin saattaa merkitä väy-
län toiminnallisen luonteen muutosta. Meluongelmaan puuttuminen  on estetii-
kan kannalta yksi tärkeimpiä kysymyksiä. Jotkut ehdotukset eivät käsitelleet 
meluongelmaa lainkaan. Väylää ympäröivät alueet jäävät autioiksi kulisseiksi 
niin kuin tälläkin hetkellä, jos ongelmaa ei ratkaista. 
Ruutukaava-alueen reunavyöhykkeen käsittely muodostaa kaupungille uuden, 
ehjemmän julkisivun. Sen käsittelytapana voi olla sekä korttelirakenteen jatka-
minen että viheralueet. Kun väylää siirretään lähemmäs ratapihaa, leveämpi 
reuna-alue voidaan helpommin suunnitella osaksi muuta kaupunkikuvaa. 
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VÄYLÄLLÄ LIIKKUJAN KOKEMUSMAAILMAN MUOKKAAMINEN 
Käytetyt keinot ovat tyypillisiä, mutta toimivia väylien ympäristösuunnittelussa 
käytettäviä keinoja. Jaksottelu kaupunkirakenteen mukaan on selkeää, ja 
 väylälle  on helppoa löytää toimiva jaksotus. Tämä ratkaisumalli tuo nopeita
muutoksia, mutta ei ota kantaa pitkän tähtäimen kehittymiseen. Näkökanta 
mandollistaa väylän tarkastelun myös kokonaisuutena. 
Esimerkiksi Suunnittelukolmion työryhmän ehdotuksessa, jossa tavoitteet  ja 
 ratkaisut keskittyvät enemmän tiellä liikkujan kokemusmaailman muokkaami-
seen, jaksotus maisemataiteellisin puumassoin toimii myös kaupunkikuvaa 
kohottavana aiheena ja sillä on selkeä linkki kaupunkirakenteeseen . Lähtö-
kohtana on ollut tiettyjen lähtökohtien, kuten melun, olemassaolon hyväksymi-
nen ja sitä kautta korostetun taiteellisen tilakäsittelyn ratkaisuun päätyminen. 
Näkymien poikittaisten pääteaiheiden käyttö (ruutukaavan rakenteen jatkami-
nen eri keinoin väylän yli: silloin, ympäristötaiteellisin aihein jne.) luo yhteyttä 
kaupunkikuvaan. Ratkaisutavat saattavat kuitenkin helposti jäädä liian 
pienimittakaavaiseksi valtavassa väyläympäristössä. 
Oulun arkkitehtiosaston työryhmän "älytie" -ajatuksella väyläestetiikkaan  ja aja-
jan kokemusmaallmaan voidaan vaikuttaa paljonkin, ja uudella tavalla. 
MAISEMA-ARKKITEHTUURI  
Maisemasuunnittelun keinot ovat perinteisiä väyläsuunnittelussa käytettyjä es-
tetiikan ratkaisumalleja. Puukujanteet ja tien reuna-alueen käsittely 
vihermassoin ei ehkä sinällään tuo paljoa uutta väyläestetiikkaan, mutta ehdo-
tuksissa käsittelytapa ei onneksi ote ollut perinteinen. Viheraiheiden käyttö ti-
laa luovina ja taide-elementteinä on positiivista, esimerkkinä puuistutusmassojen 
epätavallinen muoto Suunnittelukolmion ehdotuksessa. 
Tilaa väylän ympärillä  on useassa ehdotuksessa täytetty puistoaluein,  sen kum-
memmin perustelematta niiden tarvetta tai pohtimatta, mistä käyttäjät tulevat 
 ja minne  menevät. Tyypillinen ajatusmalli tuntuu olevan kritiikitön oletus viher-
alueiden hyvyydestä. 
Väylien parantamiseen liittyvissä tavallisissa suunnittelutöissä maaston- 
muotoilua ei yleensä käsitellä voimakkaasti taiteellisena aiheena. Kilpailu- 
ehdotuksissa maarakentamisen taide on myönteinen, uudenlainen tapa muo-
dostaa väyläestetiikkaa. Esimerkiksi TKK:n arkkitehtiosaston työryhmän eh-
dotuksessa täyttömaan muodostaman saaren muodonanto korostaa paikan 
henkeä ja tuntuu toimivalta ajatukselta. 
Maisemataiteen keinot ovat usein sellaisia, että ne voidaan toteuttaa välittö-
mästi, eli väyläestetiikan parantumiselle annetaan heti mandollisuuksia. Elä-
myksellinen tilankäsittely on tehokas ratkaisumalli ja toteutustavat usein on-
nistuneita. Myös rantaviivan käsittely  on ollut yleinen tapa muokata väylä- 
maisemaa, sen myötä myös uudet viheryhteydet ja —akselit parantavat kevyen 
liikenteen kokemusmaailmaa. 
YMPÄRISTÖTAIDE JAYMPÄRISTÖARKKITEHTUURI  
Toiminnalliset aiheet kuten laivakahvila ovat riskialttiita, koska onnistumisen 
edellytys on toiminnankin onnistuminen. Rakennusten arkkitehtuuriin  ja toi-
mintoihin keskittyminen  tai toiminnallisten aiheiden käyttö ovat varmasti väylän 
esteettistä tasoa kohottavia, mutta onnistuessaan vaativat myös onnistuneen 
toiminnan. 
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Kilpailutyöt viljelivät hulppeasti erilaisia ympäristötaideaiheita, joista moni tun-
tuu elämykselliseltä. Taidealheellakin voi olla toiminnallinen funktio "sielua 
kohottavana" elämyshetken tuottajana,  jos se toteutetaan oikein ja sillä on ko-
konaisuuteen liittyvä motiivi ja mittakaava on oikea. Väylien tilanmuodostus-
logiikka on usein sellaista, että laajat maisemataideaiheet auttavat tilan 
jäsentelyssä ja saattavat olla joissain tapauksissa ainoita keinoja saada tila 
haltuun. 
Ympäristöarkkitehtuurin aiheet kuten kiertoliittymän keskusteemat ilmentävät 
onnistuessaan laajemman tason tavoitteita. Pienelläkin tavalla voidaan viestiä 
kaupungista, kuten esimerkiksi pienellä aaltomaisella taideteoksella kierto- 
liittymässä (TTKK:n arkkitehtiosaston työryhmän ehdotus). 
VAYLARAKENTEIDEN JA KALUSTEIDEN MUOTOILU 
Yksityiskohtien muotoilu ilmentää kaupunkiväylän ominaisuuksia. Rakentei-
den ja kalusteiden yhtenäinen muotokieli tekee väylästä kokonaisuuden  ja ker-
too myös kaupunkimaisuuden asteesta. Pelkillä yksityiskohdilla operointi ei kui-
tenkaan muodosta kokonaisuutta  ja väyläestetiikka jää keskeneräiseksi. Väri - 
pinnat tai yksittäisen aiheen muotoilu ovat helppoja keinoja, ja siksi estetiikan 
parantaminen jää helposti pinnalliselle tasolle. Toimiakseen  ja välittyäkseen 
 katsojalle esimerkiksi teemaväri-ideoiden  on oltava oikeassa mittakaavassa
ympäristöönsä nähden. 
Valaistus on tehokas keino muokata väylätilaa sekä pimeän että valoisan ai-
kaan. Sen käyttö edellyttää kokonaisuuden hallintaa sekä selkeää hierarkiaa. 
J05 kaikki yksityiskohdat väylän varrella  on valaistu, mikään asia ei korostu. 
Kilpailutöissä valaistus oli tärkeänä osana väyläestetiikan muokkaamisessa, 
 ja  aiheet tuntuivatkin toimivilta. Kohokohtien valaisu  on tehokas keino, joka 
antaa vinkkejä kaupungista, jaksottaa väylää ja helpottaa orientoitavuutta. 
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B VAYLAESTETIIKAN LAATUTAVOITTEET SUUNNITTELUPROSESSISSA - PILOTTIKOHTEIDEN SEURANTA 
Tämän selvityksen tekemisen aikana käynnissä olevista kaupunkien 
 pääväylähankkeista  on valittu kaksi hanketta, joissa seurataan väyläestetiikan
 suunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Molemmat  pilottiprojektit liittyvät Kehä 111:n
kehittämiseen. Ne ovat Kehä Ill välillä Lentokentäntie - Tikkurila, rakennus- 
suunnitelma (Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri) sekä E l8pääkaupunkiseudul-
la, reunakaupun gin kaupunkikuva (Vantaan kaupunki). Pilottikohteet ovat täs-
sä selvityksessä lähinnä seurantamateriaalin tuottamista varten. Molemmat pi-
lotit ovat osa E 18 -tien kehittämisprojektia. 
Kehä Ill, reunakaupungin kaupunkikuva toimii pilottina E 18-tien yhteistyö- 
projektissa, jossa tehdään maakuntien yhteistyönä arvioita nykytilasta sekä 
suuntauksia maankäytön kehittämiseksi  koko tiealueelle ja sen vaikutuspiiriin. 
 Pilottiprojekteissa  suuntaviivoja täsmennetään. Hankkeen lähtökohtana ovat
siis maankäyttöön liittyvät muutospaineet eivätkä väylän liikenteeseen liittyvät 
 parannustarpeet. Rakennussuunnitelma  on esimerkkinä tyypillisestä väylä
-suunnitteluprojektista,  jossa väyläestetiikka on kuitenkin saanut tavallista enem
män huomiota. Pilottiprojektien tavat käsitellä väyläestetiikkaa voivat antaa 
 evästyksiä  siihen, kuinka ja missä vaiheessa estetiikan kysymykset käsitel-
lään suunnitteluprosessissa ja mihin aihepiireihin laadunvarmistuksen on 
 tartuttava.  
Kehä 111:n kaupunkikuvaprojektin analyysin pohjamateriaalina  on työn loppu- 
seminaari, raporttiluonnos sekä Antti Karvosen (MA-arkkitehdit) haastattelu. 
Johtopäätökset Kehä 111:n rakennussuunnitelmasta on tehty suunnitteluun liit-
tyvän materiaalin (suunnitelmaluonnosten, kokousmuistiolden) ja Liisa Ilves- 
korven (konsultin ympäristöryhmän vetäjä) haastattelun perusteella. 
Seuraavassa on esitetty yhteenveto E 18 -projektin tavoitteista ja näkökulmis-
ta (Lähde: Kehä Ill - E 18 pääkaupunk(/akso, tiemiljöön  nykytila ja kehittämi-
sen yleisperiaatteet):  
E 1 8-kehittämisprojektin tavoitteet:  
• kansainvälinen palvelutaso  
• tie kertomus suomalaisesta miljööstä  
• korkeatasoinen suomalainen moderni arkkitehtuuri ja muotoilu 
 •  suomalainen luonnonmaisema  
• hallittu ja yhtenäinen tiekokonaisuus 
• tiemiljöön ja toimintojen luonteva yhteen sijoittaminen 
 •  kestävä kehitys  
• ympäristöhaittojen ehkäisy ja lievennys  
Kehä III; tiemiljöön kehittämisen koordinointi:  
• Kehä Ill on tuote, se ilmentää E 18:n yrityskuvaa (taustalla Tielaitos, kunnat, 
valtio), Kehä 111:n identiteetti, profiilija imago osa E 18:ta, kuitenkin omat 
erityispiirteet (pääkaupunkiseudun väylä).  
• Viestinnässä tärkeää on ohjaavuuden maksimointi ja ohjaus- ja opastus 
järjestelmien minimointi. 
• Lähiympäristön ja vaikutuspiirin osalta merkittävää on positiivisten tekijöiden 
korostaminen ja negatiivisten parantaminen.  
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Kehä Ill osana pääkaupunkiseutua 
• Kehä 111:n ympäristö on esikaupunkia reuna-alueella 
• väylä on luonteeltaan ohikulkutie, päätie, seudullinen väylä Vantaalla sekä lento-
aseman maaliikenneväylä 
• kehää seuraileva kaupunkirakenne vahvistuu jatkuvasti, lentoaseman vaikutuspiiri 
nopeimmin, tällöin rooli pääväylänä korostuu tulevaisuudessa 
• Kirkonkylän kulttuurimaisema on ympäristön kohokohtia 
Kehä Ill, näkökulmia: 
• selkeäksija ohjaavaksi  eri käyttäjäryhmille 
• ajokokemus valoisalla ja pimeällä: orientoituminen, visuaalisen valohälyn pienen-
täminen, voimajohtopylväät, sillat, porttikohdat 
• lUttymien rooli selkeyttävänä ja ohjaavana: käyttäjäryhmien vaatimukset 
• liittymien jakaminen maankäyttöä palvelevUn liityntäliittymiin ja pääväylien  välisiin 
järjestelmäliittymiin 
• pääliittymien muotoilu selkeiksi ja rauhallisiksi sekä kaupunkikuvaltaan 
omaleimaisiksi 
• liikenteen ohjauksen kehittäminen kansainväliselle tasolle 
• käyttäjäystävällinen ja korkeatasoinen pysäkkiverkosto, mittakaava, tunnukset, 
valo 




• tienäkymien rauhoittaminen: lähiympäristön. viherilme, luontaiset 
elementit, visuaalisen taustaympäristön rauhoittaminen 
• meluesteet: tilan riittäessä meluvalleja, istutuksin osaksi maisemaa, meluaidat 
kasvillisuudella osaksi tieympäristöä, miljöötä rauhottavia 
• suuret liittymäalueet: teemana rajalliset, avoimet tilat, maastonmuotoilu, 
poikkeava pintakasvillisu us ja —käsittely, runkopuut 
• maankäytön liittymäalueet vaatimattomia 
• silta-arkkitehtuuri: yhtenäisyys, orieritoitavuus 
• tieinformaatio, palvelut tien käyttäjille 
• tievarustelun estetiikka 
• taiteen mandollisuus 
3.1 E 18 PÄÄKAUPUNKISEUDULLA, KEHA iii, 
REUNAKAUPUNGIN KAUPUNKIKUVA  
3.1.1 Kaupunkikuva kehä ui:lla 
Kehä lii on pääkaupunkiseudun uloin kehäväylä, joka on kehittynyt kaupan ja 
 työpaikkojen vyöhykkeeksi. Nykyisen kehätien varsi  on vanhaa viljelyaluetta ja
 kulttuurimaisemaa.  1950-luvulla viljelyalueet olivat laajimmillaan. 1960-luvulla
kehä rakennettiin Vantaan kulttuurimaiseman tärkeimpien paikkojen kuten van-
han kirkonkylän tuntumaan. Tämän jälkeen kulttuurimaisema on pikkuhiljaa 
väistynyt ja se näkyy kehältä lähinnä pilkanduksina. 
Kehän rakentamisen jälkeen väylämaisemassa näkyi lähinnä takapiha-
teollisuutta, seuraavaksi alueelle saapuivat isot varastot ja kaupat. Nyt käyn-
nissä oleva kehän uusi vaihe tuo maisemaan kauppakeskuksia, hotelleja  ja 
 toimistoja. 
Tällä hetkellä väylämaiseman perusmuoto  on vaihteleva. Jäsentäjinä toimivat 
maiseman suurmuodot(laaksotja seljänteet) sekä laajat maisematilat. Väylän 
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varrella maamerkkeinä näkyvät voimajohtolinjat, Kalkkikallion leikkaus, Mar-
tinlaakson voimala, Hakunilan kerrostalot, kauppakeskus  Jumbo ja pari eri-
tasoliittymää. 
Nykyisen väylämaiseman rakennettu osuus  on kaupunkikuvallisesti epa-
kiinnostavaa, rakennukset näkyvät kuin epähuomiossa,  vain uusimmat ottavat 
kantaa ohikulkevaan kehään. Visuaalinen häly - liian monet viestit - häiritse-
vätliikenneympäristöäjaturvallisuutta. Väylätilaa rajaava viherympäristö - pel-
lot, metsät ja suojavyöhykkeet - on hoitamatonta ja näkymänä yksitoikkoista. 
Muutamia hienoja näkymiä tosin avautuu vanhaan kulttuurimaisemaan. Väy-
Iällä liikkumista jäsentävät eritasoliittymät. 
Kaupunkikuva on jäänyt ajastaan jälkeen, se ei kerro ympäröivän alueen to-
dellisuudesta. Maiseman rakenne tulee muuttumaan, rakennetun ympäristön 
osuus tulee kasvamaan. Nykyiset laajat maisematilat kaventuvat tulevaisuu-
dessa uuden rakentamisen myötä, myös meluesteet ja uudet eritasoliittymät 
jäsentävät tilaa uudella tavalla.  
3.1.2 Reunakaupungin kaupunkikuva -hanke 
Kehä III, reunakaupun gin kaupunkikuva —hankkeen tavoitteena on käsitellä 
kaupungin pääväylää osana muuta kaupunkirakennetta  ja —kuvaa, arvioida 
kaupunkikuvan muutosta ja antaa suuntaviivoja tulevalle. Tavoitteena on kat-
soa väylää ja sen ympäristöä leveämpänä vyöhykkeenä, jonka rakentaminen 
 ja  hoito on tehtävä yhteistyössä väylään ja sen ympäristöön liittyvien osapuol-
ten kanssa. Hanke on perustettu Vantaan kaupungin kaavoituksen tueksi. 
Kehä III, reunakaupun gin kaupunkikuva -projektia on vetänyt Vantaan kau-
punki, mukana prosessissa on ollut myös Helsingin kaupunki, Uudenmaan 
liitto ja Uudenmaan tiepiiri. Pilottiprojektiin kuuluu kolme osaa: virkatyönä teh-
dyt taustaselvitys Maisema - Historia - Maankäyttö ja hallinnon kehityshanke 
Kaupunkikuvan prosessinhallinta  sekä ideasuunnitelma, jonka ovat laatineet 
konsuitteina ARRAK arkkitehdit ja MA-arkkitehdit. Ideasuunnitelma  on Kau-
punkien pääväylien estetiikka —selvityksen pilottiprojekti na. 
Kehä 111:n maisemaa ja kaupunkikuvaa on ensimmäistä kertaa arvioitu koko-
naisuutena ja osoitettu kehityslinjoja alueelle, jossa maankäytös muutos  on 
 nopeinta  koko pääkaupunkiseudulla. Projektissa on lisäksi laadittu tarkempia
kohdesuunnitelmia kolmeen kohteeseen. 
TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 
Kehä Ill, reunakaupun gin kaupunkikuva —raporttia suunnitelmineen ei ole tar-
koitettu realistiseksi toteuttamismalliksi, vaan pikemminkin keskustelun herät-
täjäksi ja virikkeeksi väylän ympäristön kehittämiselle. Eri osapuolien keskus-
telu ainakin suuntaviivoista on pohjana erillisesti toteutettaville jatkopaloille. 
Työn tuoma näkökulma  on tärkein saavutus, ei varsinainen raportti. Suunnitel-
mien osoittamat kaupunkirakenteen tiivistäminen  ja radikaali ympäristön muu-
tos kehätien varrella ovat jo osittain tapahtumassa, suunnitelmissa ne  on osoi-
tettu tiettyihin kohtiin, todellisuudessa alueet voivat vaihdella. Tarkoituksena 
 on  ollut välittää mielikuva kaupunkikuvan kehittämisen potentiaalista, jotta voi-
taisiin mennä vielä enemmän eteenpäin kuin ensimmäiset kehittämistarpeet 
osoittavat. 
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KAS ITTELYTAPA 
Kaupunkikuvaa on projektissa käsitelty mielikuvana, jonka ympäristön käyttä-
jä muodostaa. Visuaaliset viestit voivat kertoa menneisyydestä, nykyisyydestä 
 ja  tulevaisuudesta. Tämä antaakin haasteen kehittää kaupunkikuvaa siten, että 
ympäristön muutospotentiaalit osataan tuoda esille. Kehäväylää käsitellään osa-
na kaupunkiseudun tilallista perusrunkoa eikä ulkopuolisena häiriötekijänä  tai 
"epäpaikkana". Väylää halutaan käsitellä myös yhteisenä julkisena tilana. 
Työ keskittyy melko suurelta osin nykyisyyden  ja tulevaisuuden analysointiin ja 
 se  kokoaa yhteen eri alueiden suunnitelmaratkaisuja, jotka ovat luonteeltaan 
virikkeenomaisia. 
Väylämaisemaa on käsitelty lähinnä uudisrakentamisen arkkitehtuurin ja 
 massoittelun  sekä perinteisin maisemasuunnittelun keinoin. Maisema- 
suunnitelma lähtee kuitenkin voimakkaasti maiseman ehdoista,  on positiivista 
että sitä voidaan tarkastella irrotettuna väylän liikenteellisestä tarkastelusta. 
Tässä yhteydessä se tietenkin liittyy voimakkaasti maankäytön tarkasteluihin 
 ja  on tietyssä mielessä sille alisteinen. Myös liikenneratkaisut ovat luonnolli-
sesti taustana kaupunkikuvalle, mutta prosessin irrottaminen väyläsuunnittelusta 
antaa väyläestetiikan kysymyksille enemmän käsittelyaikaa  ja painoarvoa.  
3.1 .3 Kaupunkikuva ja väylämiljöö, haasteet väylän 
 pa  ranta mi sel le 
Kaupunkikuvan kehittäminen perustuu maiseman perusrakenteeseen  ja tien 
varren maankäyttöön. Kehän varteen on muodostunut toiminnallisesti erikoistu
-via  alueita. Uusi kauppa ja maankäyttö haluaa näkyä tielle. Peittäminenja piilot-
tammen (suojavyöhykkeet), joka oli lähtökohtana aiemmassa kaupunkisuunnit-
telussa, ei luo tavoiteltua kaupunkikuvaa. Reunakaupungissa  ja väylämiljöössä 
 ei ole olemassa valmiita kaupunkikuvan malleja, joita voitaisiin soveltaa. 
Tavoitteena suunnitelmassa  on rakennetun ympäristön ja väylämaiseman äly-
käs suhde. Näkymien peittämisen  ja avaamisen on oltava aina perusteltua, ei 
kaavamaista. Ympäristön harmonisuuden kannalta visuaalisten viestien ja liiken-
teen mittakaavan on oltava sama. Kaupunkikuvan täytyy kertoa ympäristönsä 
rakenteesta ja kehätien omasta roolista liikenteen valtasuonena. Tarkoitukse-
na ei kuitenkaan ole tehdä väylästä liian edustavaa, ympäristöään hienompaa. 
Esimerkiksi jaksolla Kirkonkylä - Tikkurila tuleva väylämaisema selkeytyy mut-
ta samalla myös köyhtyy. Paikallinen kertovuus vähenee, kun maisema koos-
tuu meluesteistä, huoltoasemista ja eritasoliittymistä kuten kaikkialla muualla-
kin. 
VASTUU JA VUOROVAIKUTUS SUUNNITTELUPROSESSISSA 
Tiehallinto on ollut mukana työn ohjausryhmässä, mutta ei varsinaisessa työ-
ryhmässä. Hankkeen rajaus on tehty siten, että työ koskee  vain tiealueen ym-
päristöä, ei varsinaista tiealuetta. Kaupunki tarvitsi työn kaavoituksen tueksi,  ja 
 rajaus oli tarkoituksenmukainen. Tietty ristiriita  on kuitenkin ollut Tiehallinnon
 ja  kaupungin tavoitteiden välillä ainakin työn alkaessa. Tiehallinnon puolelta  on 
 korostettu, että Kehä  Ill on tärkeä liikenneväylä, jonka turvallisuus- ja
 informaatiotekijät  on kaikkein tärkeimpiä ominaisuuksia. Maankäyttö  ja kau-
punkikuvan kehittäminen ei saa uhata näitä tavoitteita. Työn aikana kuitenkin 
todettiin, että kaupunkikuvan tavoitteet kuten esimerkiksi väyläympäristön  vi- 
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suaalisten viestien vähentämisen tarve ja maiseman rauhoittaminen ovat sa-
mansuuntaisia väylän liikenteellisten tavoitteiden kanssa. 
Tämän hankkeen myötä  on todettu, että maankäytön tarkastelu on väylän kau-
punkikuvan kannalta katsottuna erittäin tärkeää,  on jopa heitetty ilmaan aja-
tuksia, että kaupungin pääväylät tarvitsisivat oman aluearkkitehdin,  ja rakennus- 
valvontaan tarvittaisiin vastuuhenkilö väylien kaupunkikuva-asioihin. 
TULEVAISUUS 
Kaupunkikuvan ja maankäytön näkökulma yhdistettynä väylänäkökulmaan on 
 välttämätöntä.  Se edellyttää tiivistä yhteistyötä eri kaupunkien  ja Tiehallinnon
 kanssa. Tämä hanke  on osa kansainvälistä kehitysprosessia  ja siinä mielessä
erikoistapaus, mutta ajatusmallit voidaan suoraan siirtää normaaleihinkin 
kehityshankkeisiin. Tällaisten hankkeiden etuna  on se, että syntyy foorumi, 
jossa asioista voidaan keskustella samanaikaisesti. 
Työn kanssa yhtäaikaisesti eteneviin Tiehallinnon suunnitteluprojekteihin (ku-
ten luvussa 3.2 esiteltävä osa-alueen rakennussuunnitelma) on voitu töiden 
edetessä olla suoraan yhteydessä,  ja kommentteja on voitu tarkemmissa suun-
nitelmissa huomioida välittömästi. Myös Helsingin kaupunki, joka on ollut mu-
kana hankkeessa, on perustamassa omaa kehityshanketta tämän työn pohjal-
ta. 
KAUPUNKIKUVAN LAATUTASON TAVOITTEET 
Tämäntyyppisissä suunnittelutehtävissä väylänäkökulma  on avain kaupunki-
kuvan käsittelyyn. Kunnallisen maankäytön suunnittelun ongelmana  on ollut 
 se,  että ympäristöä ei ole ajateltu väylän näkökulmasta. Käytännössä Kehä  Ill
on rajana kanden aluearkkitehdin vastuualueissa,  ja osittain sen vuoksi kau-
punkikuva on tavallaan kääntynyt poispäin väylältä. Väylä on perinteisesti ha-
luttu piilottaa pois kaupunkikuvasta. Väylätilaa  on katsottu vain siirtymätilana. 
 Nyt tavoitteena  on ollut väylätilan ymmärtäminen osana kaupunkia ja sen julki-
sia ulkotiloja, joiden kautta kaupungin luonne on nähtävissä. 
Vaikka hankkeessa ei olekaan tarkasteltu varsinaista väylätilaa, pääväyliin liit-
tyvät kaupunkikuvahankkeet voivat toimia lähtökohtana väyläestetiikan laatu-
tason määrittelyssä. Väylältä avautuvan kaupunkikuvan on välitettävä 
tielläliikkujalle paikallista ilmettä. Usein pääväylien ympäristö näyttää 
universaalilta, väylä voisi huoltoasemineen, hampurilaisbaareineen ja 
 autokauppoineen  sijaita miltei missä päin maailmaa hyvänsä. Kaupunkikuvan
tarkastelun myötä voidaan löytää yhteys paikalliseen identiteettiin, jonka pe-
rusteella varsinaista väyläarkkitehtuurin suunnittelua voidaan tehdä. Ainakin 
Kehä 111:n osalta laajemman, ympäröivän kaupunkikuvan tarkastelu antaa väylä- 
estetiikan laatutasolle korkeammat tavoitteet kuin pelkän väylän tarkastelu. 
Sana kaupunkikuva viittaa ihmisten mielissä perinteiseen kaupungin malliin, 
 jota  laajat väyläympäristöt eivät koskaan kykene saavuttamaan. Seuraavaksi
olisikin pureuduttava siihen, mikä oikein muodostaa pääväylän kaupunkiku-
van. Mikä on uudenlaisen kaupunkikuvan tavoite? 
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3.2 KEHA III VÄLILLÄ LENTOKENTÄNTIE -TIKKURILA 
Tiesuunnitelman tavoitteita väylämiljöölle: 
(Lähde; KEHA 111:n väylämiljöön kehittäminen välillä Vantaankoski-Tikkurila. tiesuunni-
telma 1997, Uudenmaan tiepiiri, LT) 
• väylä mandollisimman selkeästi  hahmottuva tila 
• optisen ohjaavuuden ja orientoitumisen tukeminen 
 •  rauhallinen taustanäkymä 
• visuaalisen taustahälyn minimointi 
• valoisan ja pimeän ajan ero 
• harmoninen ja kaunis näkymä 
• huoliteltu ja laadukas viimeistely 
• ekologisesti ja esteettisesti kestävä ympäristö 





Paikkakohtaista omaleimaisuutta korostavat:  
• maisematilatja viherrakentaminen 
• maastonmuotoilu 
• silta -ja melurakenteiden värit 
3.2.1 Silta- ja melusuunnitteluprosessin  kuvaus 
Koko Kehä lIl:sta on tehty laajemman tason tarkasteluja liittyen E 18-projek-
tiin: Kehä Ill— E 18 pääkaupunkijakso, tiemiljöön nykytila ja kehittämisen yleis-
per/aatteet (Tielaitos 1996). Tiesuunnitelma on tehty 1997 väliltä Vantaankoski 
- Tikkurila. Nyt kyseessä  on rakennussuunnitelmavaihe koskien väliä 
 Lentokentäntie -  Tikkurila. Rakennussuunnitelman jälkeen urakointi toteute-
taan nk. osittaisena KV-urakkana.  
Koko prosessi koostuu kolmesta suunnittelusektorista, joista yksi on ympäris-
tö. Jokaisella sektorilla on oma sidosryhmänsä. Ympäristön sidosryhmä koos-
tuu tilaajan arkkitehdista ja vihersuunnittelijasta, konsultin  edustuksesta (mu-
kaan lukien konsulttien  koko hankkeen vetäjä) sekä eri alueiden vastuu- 
henkilöistä kuten kaupunkien kaavoittajista. Ympäristöryhmän kokoukset eivät 
ole päätösvaltaisia. Kokouksessa esitetään konsultin ehdottamat ratkaisut, niistä 
keskustellaan ja valmistellaan ehdotukset joko koko hankkeen ohjaus-ja hanke- 
ryhmälle tai tarvittaville osaprojekteille. 
3.2.2 Väyläarkkitehtuurin tavotteiden toteutuminen rakennus- 
suunnitelmassa  
E 18-HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
Kaikkia E 18 —hankkeen tavoitteita on pyritty korostamaan myös rakennus- 
suunnitelmassa. Käytännössä suomalaisen luonnonmaiseman  ja väylän kom-
munikointi jää vähäiseksi. Aiheet korkeatasoisesta arkkitehtuurista ja muotoilusta 
 ovat  lopputuloksessa melko karsittuja, mutta jäljelle jäänyt edustaa uutta  ja
 korkeatasoista muotoilua.  
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Tiekokonaisuuden yhtenäisyys luonnollisesti kärsii, kun väylää suunnitellaan 
paloissa. Periaatteessa yleistavoitteet ovat voimassa, mutta oikeastaan 
rakennussuunnitelmavaihe on se, mikä määrää väylän estetiikan lopullisen 
ilmenemismuodon - rakenteiden muotoilu, värimaailma, materiaalit jne. Sini-
nen väri koko F 18- varustelussa on ollut toimiva yhtenäisyyttä luova aihe,  jota 
 on  käytetty urbaanilla ja melko voimakkaallakin tavalla. Muilla Kehä  111:n
 toteutuneilla jaksoilla  tämä aihe on valitettavasti jäänyt pois. 
Kulttuurimaiseman korostaminen  jää helposti pieniin aiheisiin kuten meluesteen 
väritykseen tai näkymän säilyttämiseen. Vanhan kulttuurimaiseman ja suuren 
väylän yhdistäminen on esteettisesti erittäin vaikea tehtävä.  On riskinä, että 
sekä kauniit näkymät tieltä että tien yli menetetään, kun meluntorjunta toteute-
taan tehokkaasti. 
Yhtenäisen väyläkokonaisuuden muodostuminen  on epävarmaa, koska 
toteutussuunnittelu tehdään paloissa. Minimi määrää pätkäsuunnittelussa laa-
tutason. Yleisen tason suunnitelmassa pitäisi olla vain yleisiä raameja, yksi-
tyiskohdat eivät saa olla liian muodikkaita tai näyttäviä koska yhteensovittaminen 
 on  silloin hankalaa. Erikoisempia aiheita käytetään esimerkiksi solmukohdissa, 
joiden suunnittelun tavoitteenakin  on usein yksilöllinen ilme. Hyvätkin uudet 
yksittäiset ratkaisut karsitaan herkästi, koska niiden toteuttaminen seuraavis-
sa pätkissä on epävarmaa. 
Pyrkimys meluvalleihin on väylän meluntorjuntaa tarvitsevilla osuuksilla täyty-
nyt miltei unohtaa, tarkempi suunnittelu  on osoittanut tilanpuutteen erityisesti 
pientalotontteihin rajautuvalla jaksolla. Verrattuna tavoitteeseen ongelmana ovat 
olleet pitkät meluaidat pohjoiseen päin, jolloin aidan ilmeen pehmentäminen 
istutuksilla on ollut ongelmallista. Lopullisessa suunnitelmassa aidat on esitet-
ty sijoitettavaksi pienen vallin päälle, mikä hieman pehmentää aitakokonaisuutta: 
Aita ei tule niin lähelle tietä eikä yhtenäinen aitajulkisivu ole niin korkea. 
TIESUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
Tiesuunnitelmavaiheessa E 18-hankkeen tavoitteenasettelua on täsmennetty. 
Pääkaupunkijaksona Kehä  111:n miljöön tavoitteena on yhtenäisen julkiskuvan 
lisäksi omaleimaisuus ja kytkeytyminen pääkaupunkiseudun yhdyskunta- 
rakenteeseen. Koska Kehä Ill rakennetaan paloissa, on suositeltu väylä- 
arkkitehtuurin elementtien kehittämistä yhtenäisyyden parantamiseksi. Toimen-
piteitä on mandollista toteuttaa niin tiealueella kuin tietä rajaavalla kaavoitetulla 
alueella. Tiesuunnitelmassa  on annettu ohjeita siitä, mihin suunnittelun tulee 
kohdistua sekä asetettu laatutasoluokitus,  jota rakennussuunnitelmavaiheessa 
täsmennettiin. 
Tiesuunnitelman tavoitteet ovat toteutuneet ainakin tässä vaiheessa kohtalai-
sen hyvin. Yhtenäisyyttä ja omaleimaisuutta luovat aiheet näkyvät rakennus- 
suunnitelmassa. Tilojen suunnittelussa  on pyritty selkeyteen, suuriin kokonai-
suuksiin ja harmoniaan. Taustahälyä ei kuitenkaan täysin pystytä poistamaan. 
Väylän varrella oleva ja sinne tuleva maankäyttö on luonteeltaan sellaista, että 
väylälle näkymiseen on suuri halu. Urakkavaiheen laatutasomäärittelyillä pyri-
tään kestävän väyläestetiikan muodostumiseen. 
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ESTETIIKAN LAATUTASON MÄÄRITTELY  
Arvoluokitus toimii suunnitelmassa perustana kaikelle rakennettavalle.  Sen 
 määrittely  tiesuunnitelmavaiheessa on mandollistanut rakennussuunnitelma-
vaiheen poikkeuksellisen perusteellisen arkkitehtuurin käsittelyn.  Koko 
 suunnitteluryhmä  on sisäistänyt luokituksen ja on sitoutunut siihen. Sen sisältö
 on  muuttunut, mutta kun se on kerran tehty ja hyväksytty, periaatetta ei myö-
hemmin kyseenalaisteta. 
Tieympäristön arvoluokittelu rakennussuunnitelma -alueella: 
1 -luokka (30%) 
• taideaihe Lentoaseman tien liittymässä 
11 -luokka (15%) 
• liikenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävimmät eritasoliittymät 
• ensisijaiset kohteet: siltajulkisivut, siltojen alatilat, meluaidat  
111 -luokka (5%) 
• kevyen liikenteen solmukohtina toimivat järjestelmäliittymät kokonaisuuksina, 
kevyen liikenteen virkistysyhteyksien alikulut, vilkkaitten pysäkkien lähiympäristöt 
• ensisijaiset kohteet ja toimenpiteet: sillat alatiloineen ja kaiteineen, 
meluaidat, tärkeimmät liikenteenohjausvarusteet, maisematilan muotoilu, istutus 
ja kunnossapito 
IV-lu okka 
• kehä Ill pitkittäisenä väylänä, maankäytön liittymät, muut, vähemmän vilkkaat 
kevyen liikenteen alikulut 
• laadukas perusympäristö  
3.2.3 Väyläestetiikka prosessin eri vaiheissa 
ESTETIIKAN HUOMIOIMINEN TARJOUSPYYNNÖSSÄ  
Poiketen perinteisestä tavasta  tarjouspyynnössä arkkitehtuuri pyydettiin esit-
tämään tuntihinta -arviona, kun muista suunnitteluosioista pyydettiin 
yksikköhintasopimukset. Tämä antoi mandollisuuden arkkitehtityön tarvittavan 
laajuiseen käsittelyyn, koska tarjouspyyntövaiheessa oli vaikeaa määritellä, mitä 
kaikkea arkkitehtuuri tulee pitämään sisällään. Arkkitehtuurille oli  jo edellisissä  
suunnitteluvaiheissa asetettu normaalia enemmän tavoitteita, minkä vuoksi me-
nettelytapa oli entisestä poikkeava.  
VÄYLÄESTETIIKAN ASIANTUNTIJOIDEN ROOLIT SUUNNITTELU- 
PROSESSISSA 
Alussa toteutetusta visioprojektista kiinni pitäminen on mandollistanut tämän 
vaiheen työskentelytavan ja tulokset. Tilaajan arkkitehti  on ollut henkilö, jonka 
ansiosta visio on ollut mukana joka vaiheessa. 
Konsultin arkkitehtuurivastaava on toiminut viestinviejänä erilaisissa kokouk-
sissa ja keskusteluissa. Suurelta osin viestit ovat menneet perille  ja asioiden 
muuttamiseen on ollut hyvät perusteet. Ongelmana on ollut arkkitehtuurin 
vastuualueen laajuus suhteessa tavoitekustannuksiin ja aikatauluun. 
Osaprojekteissa on sisäistetty se, että arkkitehtuurin vetäjää konsultoidaan 
monissa kysymyksissä, mutta tätä ei osattu ottaa vielä huomioon työn ohjel-
moi ntivaiheessa. 
Kaupunkien pääväylien estetiikka II vaihe, osa 1 	 37 
VAYLAESTETIIKAN LAATUTAVOITTEET SUUNNITTELUPROSESSISSA 
-PILOTTIKOHTEIDEN SEURANTA 
PÄÄTÖKSENTEKO 
Prosessissa on ollut mukana tilaajan arkkitehtiasiantuntija. Arkkitehdin asema 
tilaajan organisaatiossa tulisi olla nykyistä vastuullisempi, osaprojektien vetäjien 
yläpuolella. 
Väyläestetiikan muodostumisen kannalta vastuuhenkilöiden poikittainen vuo-
rovaikutus on ollut todella tärkeää. Onkin hyvä, että yksittäiset henkilöt eivät 
pääse päättämään niistä oman alueensa asioista, joilla on vaikutuksia muihin 
 osa-alueisiin. Muuten vallankäyttö ohi oman  sektorin ja henkilökemia saatta-
vat vaikuttaa asioiden etenemiseen. 
Toimintatapa on ollut kehittynyttä ja modernia, vaikka vanhan suunnittelu- 
kulttuurin jäänteet ponnahtavatkin joskus esille. Esimerkiksi siltasuunnittelun 
perinne on vaikea kysymys arkkitehtuurin kannalta. Perinteinen siltasuunnittelu-
prosessi saattaa olla irrallinen tien suunnittelustakin vaikka molempia tehdään 
saman hankkeen alla. Arkkitehtuuri tulee prosessiin mukaan myöhään, silloin 
kun päätökset esimerkiksi perustyypeistä on jo tehty. Toisaalta juuri silta- 
suunnittelussa on otettu ensimmäisenä käytäntöön arkkitehtuurin kustannus- 
lisä I uokitus. 
Suunnitelmassa on ollut vaikeaa puuttua sellaisiin aiheisiin, jotka pelkän 
arvoluokituksen takia täytyisi rakentaa uudestaan ilman teknisiä  tai liikenteellisiä 
 perusteita. Esimerkiksi  koko kehällä Tikkurilan liittymä on luokiteltu H -luokkaan,
minkä perusteena on Tikkurilan aluekeskukseen sisääntulo sekä viesti siitä 
tielläliikkujalle. Saapumista Vantaan tärkeään keskukseen  on haluttu erityises-
ti korostaa. Luonteva tapa olisi ollut siltarakenteiden  ja -arkkitehtuurin uusimi-
nen. Niille ei kuitenkaan tarvitsisi muutoin tehdä mitään, joten tässä yhteydes-
sä pelkät kaupunkikuvalliset perusteet eivät ole olleet riittäviä esimerkiksi kai- 
teiden uusimiseen. 
VASTUUNMÄÄRITTELY  
Prosessissa on myös paljon aiheita, jotka toteuttaa joku muu kuin Tiehallinto 
kuten esimerkiksi bussipysäkkijärjestelmä. Varaukset yms. seikat  on otettava 
suunnittelutyössä huomioon, mutta toteutus on kaupungin vastuulla. Suunnit-
telu kaupungin puolelta  on kuitenkin tullut mukaan liian myöhäisessä vaihees-
sa eikä yhteyttä väylän suunnitelmaan enää saada. Organisaatiot ovat liian 
kaukana toisistaan eikä Tiehallinto voi kovin paljon vaikuttaa suunnitteluun tie- 
alueen ulkopuolella. 
VÄYLÄESTETIIKKA URAKKA-ASIAKIRJOISSA 
Estetiikan elementit ovat rakennussuunnitelmavaiheessa tarkkaan määriteltyjä, 
urakointivaiheessa suunnitellaan  vain "näkymättömät" rakenteet. Työssä on 
 jouduttu miettimään, kuinka arkkitehtuuriin liittyvät suunnitelmat  ja
 laatutasomäärittelyt  esitetään urakkatarjouspyynnöissä, koska mallia ei van-
hastaan ole. Vaihtoehtoina oli erillisen estetiikkaselvityksen liittäminen tarjous- 
asiakirjoihin tai kaikkien aiheiden kirjaaminen suoraan ko. suunnitelmavaiheen 
 asiakirjoihin. Hankkeessa valittiin jälkimmäinen tapa, koska tällöin kaikki yksi-
tyiskohdat saadaan tarkasti ja paikkakohtaisesti määritellyiksi siten, että niihin 
ei voi urakkavaiheessa enää tehdä muutoksia. 
Urakka-asiakirjoihin tulee tarkat määreet väyläestetiikan laatutasosta kuten 
värimäärittelyistä, prototyyppien valmistamisesta, koeladonnoista. Vapauksia 
jätettiin ainoastaan näkymättömien rakenteiden vaihtoehtoisten toteutustapojen 
löytämiseen. Perinteisestihän ongelmana  on ollut väyläestetiikan aiheiden kar-
siminen urakointivaiheessa. Kun tarkkoja määreitä ei ole asetettu, hintaa  on 
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helppo laskea "turhien " aiheiden poisjättämisellä ja laatutasoa alentamalla. 
Nämä määrittelyt tehdään yhdessä tilaajan (Tiehallinto) ja konsultin väylä- 
estetiikan suunnittelijan kesken. Menetelmässä on kuitenkin vielä kehittämi-
sen tarvetta, esimerkiksi meluesteiden osalta tehdään tarkat arkkitehtipiirus-
tukset muttei rakennepiirustuksia. Silloilla  oleviin meluesteisiin taas tehdään 
kaikki tarkat kuvat. Tämä hankaloittaa väistämättä suunnittelutöitä, asioita jou-
dutaan suunnittelemaan tarkemmin kuin  on sovittu. 
Vaikka asiakirjojen tarkkuustasoon on vielä jäänyt ristiriitoja, projektissa  on 
 kuitenkin onnistuttu luomaan uutta käytäntöä  väyläestetiikan suunnitteluproses-
sissa ja laadunvarmistuksessa. 




-ESIM ERKKIKOHTEET  
A 	VAYLÄESTETIIKKA SUUNNITTELUPROSESSISSA - ESIMERKKIKOHTEET  
Tutkittaessa estetiikkaa kaupunkien pääväylien suunnitteluprosessissa 
lähdeaineistona on käytetty kahta jo toteutettua esimerkkiväylää, Vuotietä Hel-
singistä ja Helsingintietä Turusta. Kriteerinä valinnalle  on ollut väylän kohtalai-
sen onnistunut estetiikka sekä hyvin dokumentoidut vaiheet. Helsingin kau-
pungin katusuunnitelmaprosessia verrataan Tielaitoksen vastaavaan suunnit-
teluprosessiin fyysisten elementtien, vaiheiden  ja toimijoiden osalta. 
Tutkittavia teemoja on syvennetty liittämällä tarkasteluun eri vaiheissa mukana 
olleiden toimijoiden yksilö- ja ryhmähaastattelut. Haastattelut on nauhoitettu ja 
 litteroitu.  Tuloksena on saatu aineisto, jossa eri tehtävissä olleet henkilöt ku-
vailevat sekä projektia että lopputulosta omasta näkökulmastaan. Aineisto täy-
dentää tietoja suunnitteluprosessin kulusta sekä toimii näytteenä väyläsuun-
nittelussa ilmenevistä asenteista, kielestä  ja kulttuurista. Aineistoa tarkastelta-
essa on kiinnitetty huomiota vain estetiikan kannalta olennaisiin seikkoihin. 
Aineisto on pelkistynytjoukoksi erilaisia raakahavaintoja, joita selvityksen seu-
raavassa vaiheessa pystytään hyödyntämään kehittäessä mallia paremmasta 
prosessista.  
4.1 VUOTIE  
Haastatellut henkilöt  
RI Hannu Pyykkö Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (projektipälIikkö) 
arkkit. Anja Toppinen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
arkkit. Vesa Jakkula 
Dl Juha Viljakainen  
Dl Antti Mäkinen Kaupunginkanslia (projektinjohtaja) 
mais.arkkit. Ria Ruokonen Maisema-Arkkitehdit Byman&Ruokonen Oy 
arkkit. Mikko Heikkinen Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen 
Haastattelut sisälsivät maastokäynnin  ja ryhmähaastattelun, jossa mukana olivat 
kaikki lukuunottamatta Ria Ruokosta sekä yksilöhaastattelut: Pyykkö, Jakkula, 
Mäkinen, Ruokonen.  
4.1.1 Väylän kuvaus 
VÄYLÄ KAUPUNKI RAKENTEESSA  
Vuosaari on Helsingin viime vuosien suurimpia aluerakentamiskohteita. Vuosaari 
 on  tällä hetkellä vajaan 35 000 asukkaan kaupunginosa. Vanha Vuosaari tun-
netaan väljästi rakennettuna ja vihreänä asuinalueena. Uudet asuinalueet  on 
 puolestaan rakennettu melko tehokkaasti. Niissä vuokra-asuntojen osuus asun-
tokannasta on selvästi suurempi kuin vanhassa Vuosaaressa. Kaupunki pyrkii 
saamaan alueelle mandollisimman tasapainoisen asukasrakenteen. Tähän liit-
tyen on etsitty keinoja, jotka lisäävät Vuosaaren tunnettavuutta  ja kiinnosta-
vuutta sekä kehittävät Vuosaarta entistä laadukkaammaksi kaupunginosaksi. 
Päätös Vuotien kehittämisestä uuden keskuksen edustavaksi  ja omaleimaiseksi 
sisääntuloväyläksi oli yksi ratkaisu koko Vuosaaren kehittämisprosessissa. 
Vuotie on sisääntuloväylä Vuosaareen,  joka on suunniteltu 2+2 -kaistaiseksi 
Vartiokylän landelta Porslandentielle. Vuotie ja metrorata rinnakkaiskatuineen 
 muodostavat yhtenäisen, lähes  100 metriä leveän sisääntuloväylän, joka joh-
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taaVuosaaren keskustaan. Vuotieja metrorata kulkevat pääosin maa -ja kallio-
eikkauksessa, joka luo voimakkaasti jakavan linjan Vuosaaren eteläisen  ja 
 pohjoisen osan välille. 
Väylän etelä- ja pohjoispuoli on liitetty kiinteästi ja toimivasti toisiinsa väylän yli 
viedyillä rakenteilla. Rastilassa  metron yläpuolella on metroasemaja samassa 
yhteydessä Vuotien päällä kansirakenteelle rakennettu huoltoasema. Lisäksi 
väyläkanjonin yli kulkevat ajoneuvo- ja kävelysillat. Vuosaaren keskustassa 
Vuotien yläpuolelle on rakennettu kauppakeskus Columbus, liityntä-
bussiterminaali ja erillinen leveä kävelysilta. Keskustan ja Rastilan väliin sijoit-
tuu lisäksi Kailvikintien silta sekä erillinen kävelysilta. 
VAYLAESTETI  I KKA 
Kaupunkikuvallisesti Vuotiellä ja metroradalla on voimakas yksilöllinen ilme. 
Korkeatasoisella tieympäristöllä on haluttu kohottaa Vuosaaren julkista kuvaa 
 ja  luoda omaleimainen, paikallisista lähtökohdista innoituksensa saava reitti 
keskukseen. Ympäristösuunnittelulla on säilytetty ja korostettu Vuosaaren alu-
eelle tyypillisiä maisematekijöitä kuten havupuita ja kallioperän mustaa dioriittia 
sekä kallioleikkauksissa että kivikorituennoissa. Ympäristösuunnittelun kau-
punkimainen viimeistelyn taso näkyy ajoradan reunakivissä, istutuksissaja muis-
sa vastaavissa detaljeissa. 
Vuotien keskeisenä kaupunkikuvallisena aiheena on valaistus. Valaistusidea 
 on  saanut alkunsa Vuosaaren kokoista, joita  sodan aikana poltettiin alueella. 
Vihollisen pommittajat harhautuivat näin Helsingin sijainnista  ja pudottivat pom-
mit Vuosaaren metsiin. Muistumana tästä tapahtumasta Vuotietä rajaavat 
erikoisvalaisimet pitkänä kujana. Valaisimet ovat rei'itetystä teräslevystä val-
mistettuja pylväitä, joiden sisällä oleva valo näyttää ohi ajettaessa loimuavan 
hekin lailla. Päiväsaikaan pylväiden rivistö ja tien päälle viritetty vaijerikatto luo-
vat yhtenäisen tietilan, joka johtaa Vuosaaren keskukseen.  
4.1 .2 Suunnitteluprosessin kuvaus ja analyysi 
 KU STAN N U KS ET  
Vuotien kustannukset välillä Vartiokylänlahti - Vuosaaren keskusta olivat yh-
teensä noin 66 Mmk. 
PROSESSIN ERITYISPIIRTEET  
Vuotien suunnittelu ja toteutus on tehty osana Vuosaaren aluerakentamispro-
jektia. Tiehen liittyvät päätökset  on tehty keskitetysti siten, että ratkaisuista 
ovat päättäneet samat tahot, jotka ovat hoitaneet  koko alueen suunnittelua. 
Aluerakentamisprojektissa on ollut paljon eri osapuolia, mutta kaupunginkanslia 
 on koordinoinut  kaikkia. Eri foorumeilla  on puhuttu samassa hengessä. Sekä
arvokeskustelu että vuoropuhelu eri intressipiirien välillä on ollut vahvaa. 
Haastateltavien mukaan kokonaisuuden hahmottaminen  ja suunnittelu on ollut 
helpompaa, kun monta hanketta on ollut vireillä samanaikaisesti verrattuna 
tilanteeseen, jossa olisi suunniteltu pelkkää tiealuetta ilman alueellista kokonais-
ideaa. 
"Tahtotila" on ollut voimakas. Kaikille toimijoille  on ollut selvää, että on tarkoitus 
tehdä korkealaatuinen lopputulos, Vuosaaren imagolle tärkeä sisääntuloväylä. 
Tavoite korkealaatuisuudesta on yhdistävä tekijä, joka on ohjannut päätöksiä. 
Vaikka mielipide-eroja toteutuksen tavasta on esiintynyt, laadukkuudesta ei 
olla tingitty. 
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Suunnittelutyö on tehty tiimissä. Koko alueen suunnittelu on ollut saman 
organisoituneen tiimin, Vuosaariprojektin vastuulla. Suunnittelijoina ovat olleet 
eri ammattikuntien edustajat yhdessä, jolloin erilaisista teknisistä ja esteetti-
sistä ratkaisuista on pystytty sujuvasti keskustelemaan työn kuluessa. Voi myös 
sanoa, että suunnittelussa on liikuttu yli ammattirajojen, kun pääliikenne-
suunnittelija on ammentanut inspiraatiota ympäristötaiteilijan maataide-
teoksesta, ja kaavoitusarkkitehti puhuu haastattelussa kevyen liikenteen  jar
-jestelyjen  sujuvuudesta. Vaikutelma työskentelytavasta on lähellä arkkitehtuuri- 
kilpailun työryhmän työskentelytapaa. Tilaajan eli Helsingin kaupungin puolel-
ta on ollut runsaasti arkkitehtejä ohjaamassa Vuotiehen liittyviä konsultti- 
toimeksiantoja. Osa näistä avainhenkilöistä on ollut ohjausryhmässä alusta 
loppuun saakka. 
Vuotien teknistä suunnittelua on viety eteenpäin kaupunkirakenne huomioon-
ottaen. Tämä ilmenee esimerkiksi tien geometriassa  ja eritasoliittymien suun-
nittelussa, joissa tilankäytöstä  on tingitty. Jalankulkijan maailman esteettömyyttä 
 on  pidetty tärkeänä, mikä  on vaikuttanut tien painamiseen leikkaukseen. 
Haastateltavat kertoivat, että kaupungin ohjausryhmä  on uskaltanut tehdä uu-
sia ratkaisuja kesken prosessin. Päätettiin esimerkiksi tilata uusi ympäristö- 
suunnitelma. Ohjausryhmän mielestä yleissuunnitelman ratkaisu ei täyttänyt 
yksilöllisen imagon ja korkealaatuisen arkkitehtuurin vaatimuksia. Työn loppu-
vaiheessa kaupunki pyysikin tarjoukset neljältä arkkitehtitoimistolta tien visuaali
-sun  kysymyksiin painottuvasta kehittämissuunnitelmasta, Työhön valittiin
arkkitehtuuritoimisto Heikkinen & Komonen. 
RESURSSIT 
Resurssit, aika ja raha, koettiin lähes riittävinä. Metroradan suunnittelu erillään 
Vuotien ympäristösuunnitelmasta nähtiin puutteena.  Koko leveän väyläkäytävän 
samanaikainen suunnittelu olisi haastateltavien mielestä ollut paras vaihtoeh-
to. Nyt kävi niin, että tärkeä osa liikennealueen kokonaisuudesta, metroradan 
ympäristö, jäi puuttumaan ympäristösuunnitelmasta. Toinen prosessin ongelma- 
kohta oli siltasuunnittelu. Sillat suunniteltiin erillään muista tieympäristön ra-
kenteista, ja niistä oli jo suunnitelmapiirustukset lähes valmiina, kun ympäristö- 
suunnittelu aloitettiin. Tärkeäksi olisi nähty, että siltojen rakennedetaljit kuten 
kaiteet olisi käsitelty muun ympäristösuunnittelun yhteydessä. 
Liikennesuunnittelussa on pystytty murtamaan alkuperäinen käsitys moottori-
tien suunnittelusta Vuosaaren keskustaan. Nyt puhutaan pikemminkin kaupun-
gin kadusta. Kuten Vuotiekin, myös Vuosaaren kokonaisstruktuurin muut ta-
voitteet ovat olleet muuntuvaisia. Suunnittelussa  on ollut esillä useita maan-
käytön ratkaisuvaihtoehtoja, joista jotkut ovat nousseet ylitse muiden. Vuotien 
ilmeeseen on vaikuttanut mm. Vuosaaren keskustan sijoittuminen Vuotien vä-
littömään läheisyyteen ja Kauppakeskus Columbuksen  rakentaminen väylän 
yli. Rakentamalla väylän päälle on vähennetty väylän jakavaa vaikutusta 
kaupunkirakenteessa.  
PAATÖKSENTEKO JA YHTEISTYÖ 
Päätöksenteko on ollut monivaiheinen prosessi, johon kuuluu normaalin käy-
tännön mukaisesti suunnitelmien esittely  ja käsittely yleisten töiden lautakunnas-
sa ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa sekä kaupunginhallituksen päätös. 
Projektiorganisaatiossa päätöksenteko ja vastuu on koko prosessin ajan kuu-
lunut samoille henkilöille: projektinjohtaja, kaupunkisuunnittelun projektipääl-
likkö ja hankkeen liikennesuunnittelusta vastannut insinööri. 
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_____ Vuotie & Vuosaaren metro Vuosaaren kaavoitus ja maankäytän kehitys  
1982 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto perustaa Vesala-Vuosaa- 
ren aluerakentamisprojektin. jonka päätehtävä on 
asunto-ohjelman ja kaavoitustavoitteiden mukaisen asuntotuo- 
tannon käynnistäminen alueella. 
1989 Meripellontie-Vuotie liikennesuunnitelma.KSV, Khn suunnittelujaosto perustaa Vuosaaren aluerakentamispro- 
liikennesuunnitteluosasto jektin. 
Itäkeskus - Vuosaari metroradan alustava yleissuunnitelma. Asuinrakentaminen käynnistyy Meri-Rastilassa 
KSV, liikennesuunnitteluosasto  
1990 Vuotie, liikennesuunnitelma. Kaupunginkanslia, Vuosaarta suunnittelee kaupunginkansliassa toimiva Vuosaari -toi- 
Vuosaari -toimisto. misto 1 989-93 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Vuosaaren metron perustamis- - 	Vuosaarenlanden asunto- ja työpaikka-alueen 
suunnitelman.  kaavarunkotasoinen maankäyttösuunnitelma. 
- 	Vuosaari, Meri -Rastilan toteuttamisohjelma.  
1 1991  Vuotie & Vuosaaren metro, 
Rakennusvirasto. 
1992 
1993 Vuosaaren aluekeskus, liikennesuunnitelma  Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy Vuosaaren keskustan  ja 
Kaupunginkanslia, Vuosaari -toimisto. Mustalanden suunnitteluperiaatteet 10.11.94. 
Vuotien sijoittaminen aluekeskuksen yhteyteen, Johtajistotoimikunta perustaa Vuosaaren projektien johtoryhmän, 
Paulig Oy, LT-Konsultit Oy jonka puheenjohtajana toimi apul.kaup joht. Pekka Korpinen, jä- 
seninä eri hallintokuntien johtajia ja sihteereinä proj.paäll. Anja Top- 
pinen ja proj joht. Antti Mäkinen 
1994 Metron rakentaminen Vuosaareen käynnistyy. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy Vuosaaren keskustan 
Yleisten töiden lautakunta hyväksyy Vuotien yleissuunni- asemakaavaluonnoksen 23.3.95 
telman, johon sisältyy maisemointia ja melusuojausta koskeva Pauligin kauppakeskuksen (Columbuksen)  peruskivi muurataan. 
ympäristösuunnitelma (Viatek Oy). 
1995 Vuosaaren projektien johtoryhmän aloitteesta sisään- Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy Vuosaaren  
tuloväylän (Vuotien) kehittämistyö tilataan Arkkitehtuuritoimisto  keskustan asemakaavaehdotuksen 14.12.96. 
Heikkinen-Komonen Oy:ltä. Kauppakeskus Columbus avataan. 
Konsultin ehdotus (valotunnelisuunnitelma) valmistuu  
L elokuussa —95. 
1996 Rakennusvirasto käynnistää katusuunnitelman laatimisen 
Vuosaaren sillalta Kallvikintiehen, jossa Vuotielle ja metroradalle  
laaditaan uusi ympäristösuunnitelma (Maisema-arkkitehdit 
Byman & Ruokonen Oy) 
Helsingin Energia pystyttää kolmen valopylväsparin koe- 
valaistuksen. Suunnitelmaa kehitetään tästä saatujen kokemus- 
ten perusteella. 
1997 Rakennusvirasto katsoo, että Vuotien ajoratavalaistus tulisi 
toteuttaa tavanomaisena järjestelynä  ja luopua 
erikoisvalaistuksesta.  
Yleisten töiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle Vuotien 
ajoratavalaistuksen toteuttamista Heikkinen -Komonen Oy.n 
suunnitelman perusajatuksia noudattaen  
1998 Vuotie ja metrorata avataan liikenteelle. 
Kaupunginhallitus tekee päätöksen  valotunnelin toteuttamisesta  
Vuotielle. Lisäkustannus verrattuna tavanomaisen valaistuksen 
rakentamiseen on noin 5 Mmk 
1999 Vuotien ja radan ympäristö viimeistelläan. 
2002 Prof. Lauri Anttilan ympäristötaideteos  
"Maailman suurin aurinkokello" pystytetään.  
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Vuotien suunnittelun ja toteutuksen onnistuneena pidetty lopputulos on haas- 
tateltujen henkilöiden mukaan seurausta siitä, että sekä  projektin johto että 
muut osalliset ovat tahoillaan sinnikkäästi ajaneet asiaa kaikissa yhteyksissä.  
4.1.3 Estetiikan asema toimijoiden asenteissa ja prosesseissa 
Koko Vuosaarelle haettiin hyvää imagoa mm. Vuotien kautta. Tien korkealaa-
tuisen imagon ehkä merkittävimpänä tekijänä nähtiin tien esteettinen ilme. Näin 
tien tyylikkyys ja laadukas arkkitehtuuri nousi yhdeksi tärkeimmistä asioista 
päätöksenteossa. 
Kaikkien haastateltujen yhteinen näkemys oli, että tien estetiikka koostuu suu-
rista toimintaa palvelevista elementeistä. Estetiikka nähtiin tien tarkoitusta 
mukailevana, suurilinjaisena asiana, jolla ei ollut mitään tekemistä koristelun 
kanssa. Työryhmän mielestä estetiikalla on syvällinen merkitys, joka koskee 
 koko  suunnittelua ja kaikkia tehtyjä ratkaisuja. Toisin sanoen kauneus, kestä-
vyys ja käytännöllisyys heijastuvat eri henkilöiden ajatusmalleista yhteen 
nivoutuneina ja tasavertaisina tekijöinä. 
Estetiikan arvostus tavallista tiesuunnitelmaa korkeammalle ilmenee  mm. väy-
län sijoittamisessa kaupunkirakenteeseen kaupunkirakenteen ehdoilla, 
kaupunkikuvallisesti hyväksyttävien ratkaisujen etsimisessä tierakenteisiin, 
maineikkaiden arkkitehtien paikkaamisessa suunnittelijoiksi, standardi- 
valaistusta (noin 0,6 Mmk) huomattavasti kalliimman valaistusratkaisun  (5,6 
 Mmk) hyväksymisessä toteutettavaksi, detaljien viimeistellyssä ilmeessä  tai
 muissa vastaavissa aiheissa. 
TAVOITTEET JA LOPPUTULOS 
Lopputuloksesta ollaan kaikilla kuulluilla tahoilla ylpeitä. Varsinaisia suuria vir-
heitä tai epäonnistumisia ei mainita. Yksityiskohtia, joihin ollaan hieman tyyty -
mättömiä, löytyy joitakin. 
Vuotien korkea laatutaso on haastateltujen mukaan pitkälti seurausta voimak-
kaasta tandosta tuottaa laadukas sisääntuloväylä. Kaupungin johdon asetta-
ma tavoite Vuosaaren tunnettavuuden  ja kiinnostavuuden sekä entistä laaduk-
kaamman kaupunginosan kehittämisestä tukee suunnitteluprosessin pääty- 
mistä esteettisesti hyvään lopputulokseen. Haastatteluista ilmenee, että tark-
koja tavoitteita väylän muodosta ei suunnittelun käynnistyessä vielä ollut, vaan 
suunnittelun kuluessa on vasta hahmotettu mitä halutaan  ja pystytty tarkenta-
maan tavoitteet. 
Eräs haastateltava ilmaisi asian näin:  
se tietty juoni minkä kaikki yhtäkkiä oivalsi .... se sai sellaista imua et kaikki 
 niinku  omalla lupauksellaan teki töitä sit sen eteen. . . Et sit ku huomattiin, et hei. 
 täähän  voikin olla jotain ihan muuta. Et se niinku automaattisesti käännytti nu- 
tä.. Se sai ihmiset ehkä toimimaan enemmän yhteistyössä,"  





-ESIM ERKKI KOHTEET 
Väyläjakso Jaaninojan alueelta Kupittaalle on suunniteltu korostetun katu-
maisena. Jaksolla on tyypillistä istutusten bulevardimaisuus, kiveykset, puu- 
kujat, pensasryhmät, väylään liittyvät tukimuurit  ja rakennukset. Viherra-
kentaminen on ilmeeltään hyvin hoidettua ja vastapainona voimakkaasti 
rakennetulle ympäristölle. Kaupunkimainen viherilme  on toteutettu riviin 
istutetuilla, suurilla runkopuilla ja säännöllisen muotoisilla runsailla  pensas - 
istutuksilla, joissa on käytetty sekä havu- että lehtipensaita. Keskikaistalle  on 
 istutettu riviin pylväshaapoja. 
Keskeinen teema Kupittaan kohdalla on väylän painaminen leikkaukseen yh-
dessä rautatien kanssa. Tällä kohtaa väylän yli on rakennettu kansi, joka mah-
dollistaa väylän läheisyyteen ja päälle rakentamisen. Kannesta  on toteutettu 
tällä hetkellä vain kolmannes, TYKS:in paikoitusalue. Muiden osien toteuttami-
sesta on suunnitelmia. 
4.2.2 Suunnitteluprosessin kuvaus ja analyysi 
PROSESSIN ERITYISPIIRTEET  
Helsingintien yleispiirteinen sijainti määriteltiin pääosin  1970-luvun alussa 
laaditussa yleissuunnitelmassa. Uusi yleissuunnitelma valmistui 1987. Muistu-
tusten, lausuntojen ja toimenpidepäätösten perusteella tarkistettiin yleis- 
suunnitelma vuonna 1991 ja tiesuunnitelma valmistui vuonna 1992. Turun kau-
pungin päätöksenteko moottoritien rakentamisesta oli kokonaisuutena hidas 
 ja  pitkä prosessi. 
Helsingintien prosessi eteni yleissuunnitelman tarkistamisen jälkeen ilman suuria 
keskeytyksiä Tielaitoksen suunnittelukäytännön mukaisesti yleissuunnittelusta 
 tie-  ja rakennussuunnitelmaan sekä toteutukseen. Erityispiirteenä suunnitte-
lussa ja päätöksenteossa oli Turun tiepiirin, Turun kaupungin ja VR:n muodos-
tama kolmikantayhteistyö. 
Yleissuunnitelman tarkistuksesta lähtien tien suunnittelua valvoivat tiepiirissä 
 ja  Turun kaupungin taholta samat virkamiehet ja konsulttina toimi tämän ajan
myös sama konsulttitoimisto. Estetiikan osalta ilmeestä vastasi suunnittelijana 
sama arkkitehti. 
RESURSSIT 
Haastatteluista ilmenee, että ainakin kaupungin puolella oli liian vähän henki-
lökuntaa hoitamaan koko prosessia. Suunnittelu  ja päätöksenteko lausuntoineen 
 ja  valituksineen koettiin hyvin monimutkaisena prosessina, jossa oli vaikea hallita 
kokonaisuutta. Samalla valitettiin kiirettä ja omien vaikuttamismandollisuuksien 
rajallisuutta. Kaupungin virkamiehillä oli samanaikaisesti käynnissä monia muita 
hankkeita, joten mandollisuus perehtyä tiesuunnitelmaan oli rajallinen. Haas-
tateltujen mielestä lopputulos oli kuitenkin melko hyvä, joskin mielipiteet vaih
-tel  iv at. 
Tiepiirissä resurssien vähyyttä ei tuotu ilmi yhtä voimakkaasti. Tiepiirin työryh-
mä tukeutuikin esteettisissä ratkaisuissa täysin konsultin ja kaupungin asian-
tuntemukseen. 
Kaupunkien pääväylien estetiikka II vaihe, osa'1 
VÄYLAESTETIIKKA SUUNNITTELUPROSESSISSA 
-ESIM ERKKIKOHTE ET 
PÄÄTÖKSENTEKO JA YHTEISTYÖ 
Keskeisimpiä Kupittaan kohtaan, eli varsinaiseen kaupungin sisääntulojaksoon, 
vaikuttavia tekijöitä oli kolmikantayhteistyön muodostaminen Turun kaupun-
gin, Tielaitoksen ja Valtion rautateiden välillä. Eri tahojen yhteistyö mandollisti 
Kupittaan kohdalla moottorien  ja radan painamisen samassa käytävässä leik-
kaukseen sekä väylän päälle rakentamisen. Kolmikantayhteistyö tuotti tien  ja 
 radansuunnittelun  sekä kaupungin kaavoituksen etenemisen suunnilleen sa-
massa aikataulussa, jolloin isojen rakenteiden yhtäaikainen päätös- ja toteutus- 
prosessi mandollistui. 
Haastatteluista kävi ilmi, että yhteistyö painottui eri organisaatioiden yhteisiin 
kokouksiin ja päätösten valmisteluun. Työskentelyä tiiminä ei varsinaisesti ol-
lut, sillä jokainen taho hoiti melko tarkkaan rajatusti oman osuutensa. Organi-
saatioiden väliset rajat ja tehtävät hahmottuivat haastateltavien puheista koh-
talaisen selkeinä. 
4.2.3 Estetiikan asema toimijoiden asenteissa ja prosesseissa 
Esteettisen ilmeen suunnittelu oli pitkälti konsultin (Viatek) vastuulla. Tilaajan 
(Turun tiepiiri) työryhmässä ei ollut yhtään arkkitehtia. Hankkeen ohjausryhmään 
kuului Turun kaupungin edustajana sekä arkkitehti, joka koordinoi kaava- 
prosessin, että maisema-arkkitehti, joka tarkisti tien ympäristösuunnitelmat. 
Sama konsultti oli laatimassa sekä yleissuunnitelman tarkistusta että  tie- ja 
 rakennussuunnitelmaa.  Konsultilla ympäristösuunnitelmat teki sama arkkitehti
yleissuunnitelman tarkistuksesta rakennussuunnitelmaan. Myös samat avain- 
henkilöt tiepiirin ja kaupungin taholta olivat mukana hankkeen ohjausryhmässä 
yleissuunnitelmasta rakennussuunnitelmaan. 
Dokumentointitapa Tielaitoksen suunnitelmissa toteutti vakiintunutta mallia: 
esitellään hankkeen lähtökohdat, suunnitelma, suunnitelman vaikutukset, suun-
nitelmaan sisältyvät luvat ja sopimukset ja jatkotoimenpiteet. Tieympäristö
-suunnitelmasta käsitellään suunnitelman esittelyssä väylän sijoittuminen mai-
semaan, ympäröivä maankäyttö ja kaupunkikuva, tieympäristön luonne  ja eri-
tyisesti istutukset. Väylän estetiikkaa tai arkkitehtonista kokonaisilmettä ei var-
sinaisesti käsitellä erikseen. 
Kupittaan alueesta oli järjestetty arkkitehtikilpailu, jonka mukaiset perusratkai-
sut on esitetty yleissuunnitelman tarkistuksen ympäristösuunnitelmassa. 
TAVOITTEET JA LOPPUTULOS  
Kolmikantayhteistyö tuotti hyvää tulosta ennen kaikkea alueen maankäytön 
kannalta, mikä heijastuu positiivisesti myös väylän estetiikkaan. Ratkaisuja pi-
dettiin selkeästi hyvinä ensisijaisesti toiminnallisista syistä, ja samalla saatiin 
visuaalisesti parempaa ja selkeämpää ympäristöä. 
Tiepiirin edustaja kertoi, että halusi antaa vapauden arkkitehtonisista ratkai-
suista konsultille, ja oli myös hyvin tyytyväinen esitettyihin ratkaisuihin. Myös 
kaupungin maisema-arkkitehti oli melko tyytyväinen lopputulokseen. Ratkai-
suista keskusteltiin yhteisesti vaikka varsinaista intensiivistä tiimityöskentelyä 
ei harrastettukaan. 
Henkilöiden pitkäaikainen työskentely hankkeen parissa kuvastui haastatte-
luissa runsaana tietomääränä päätöksien taustoista sekä ylpeytenä lopputu-
loksesta. 
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Helsingintien suunnitteluprosessi Helsingintien suunnitteluprosessi 
Tielaitoksessa  Turun kaupungissa 
Kupittaan asema-alueen suunnittelukilpailu.  
1986 Turun kaupunginvaltuusto hyväksyy 
keskustan liikenteen vaihekaavan,  
1987 Moottoritien yleissuunnitelma välillä Turku -Paimio. 
1988 Rautatiehallituksen lausunto moottoritien yleissuunnitelmasta  
22.3 1988. 
1989 Lisäselvityksiä Kupittaan ja Huhkolan kohdalta. Turun yleiskaavan tarkistustyö käynnistyy. 
1990 Hankkeen toimenpidepäätös 24.8.1990 (Tiehallitus). Helsingintien alueen asemakaavoitus Kupittaan ja Huhkolan 
välillä, päätös 4.6 1990 Turun kaupunginvaltuustossa. 
Sorsakadun liikennesuunnitelma, hyväksytty kiinteistö-  ja 
rakennustoimen lautakunnassa v.1990. 
1991 Yleissuunnitelman tarkistus välillä Kupittaa-Kurkela Maankäytön yleissuunnitelma. Helsingintie, Turun-Karjaan 
- 	Vaihtoehdot Kupittaan alueella rautatie ja liittyvät alueet, 1.6.1991. 
- 	 Jaanin eritasoliittymä ja katuvaihtoehdot Helsingintien liikennealueen asemakaavan muutos vireillä 
- 	 Helsingintien suuntaus Useita rakennushankkeisiin perustuvia asemakaavan muutoksia 
vireillä tien lähialueilla: 
Tielaitos. Turun kaupunki ja Valtionrautatiet sopivat Kupittaan - 	Keskussairaalan laajennushanke Kupittaalla 
alueen ensimmäisen rakennusvaiheen toteutusjärjestyksestä  ja - 	Kupittaan asemakeskushanke 
kustannusvastuusta - 	 Itäharjun teollisuusalueen keskustanpuoleinen  osa 
- 	Datacity-korttelin isärakentaminen 
- 	Liike- ja toimistorakentaminen Lemminkäisen kadun varrella 
- 	Itäinen aluekeskus ja Skanssin asuntoalue 
1992 Tiesuunnitelman laatiminen välillä Kupittaa-Kurkela Sopimus Turun kaupungin, Tielaitoksen ja Valtionrautateiden 
valmistuu 233.92 kesken rakentamisesta Kupittaan asema-alueella  183 1992 
Helsingintien rakennussuunnitelman  laatiminen alkaa 
huhtikuussa -92. 
Rakennustyöt aloitetaan Kupittaalla kesällä  -92 
1993 Vasaramäen ratasilta rakennetaan  
1994 Helsingintie ja siihen liittyvät rampi-  ja laatujärjestelyt  Turun kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavan  1995. 
rakennetaan  
1996 
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4.3 ESIMERKKIKOHTEIDEN VERTAILU 
Vuotien ja Helsingintien suunnitteluprosesseja verrattaessa on todetta-
va, ettei vertailuissa ole kyse kanden kaupungin yleisten toimintatapojen 
vertailuista. Prosessit eroavat toisistaan  jo sillä perusteella, että toinen projekti 
 on  kaupungin sisäinen ja toinen monen osapuolen yhteinen prosessi,  jota Tie- 
laitos vetää. Vertailun tarkoitus on pikemmin verrata kaupungin ja Tielaitoksen 
 prosessien tapaa käsitellä esteettisiä kysymyksiä.  
4.3.1 Prosessien vertailu 
VAYLAN ASEMA Sekä Vuotie että Helsingintie ovat tärkeitä sisääntuloväyliä. Tavoite 
korkealaatuisuudesta on ohjannut päätöksiä. Radan ja väylän osittainen 
sijoittaminen saman käytävään  on molemmissa tapauksissa edesautta- 
nut kunnianhimoisen estetiikan muodostumista. 
OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmissä on ollut samoja avainhenkilöitä prosessin alusta loppuun 
asti. 
OHJAUSRYHMÄN ESTEETTINEN Vuotiessä tilaajan edustajina on ollut runsaasti arkkitehtejä ohjaamassa 
ASIANTU NTEMUS  tiehen liittyviä konsuittitoimeksiantoja. Helsingintiessä ohjausryhmään kuului yksi arkkitehti ja yksi maisema-arkkitehti. 
VASTUUTAHO ESTETIIKASSA Vuotien osalta vastuu estetiikasta oli Kaupunkisuunnitteluvirastolla  (sen 
arkkitehdeilla) ja samoilla henkilöillä koko hankkeen ajan, vaikka lopputo- 
teutuksesta vastasikin Rakennusvirasto.  Lopullisesta ilmeestä vastasi arkki- 
tehtitoimisto Heikkinen & Komonen sekä maisema-arkkitehtitoimisto 
Byman & Ruokonen. Helsingintien prosessissa päävastuussa oli tiepiiri, 
estetiikasta vastasivat insinöörit. Tiepiiri oli kuitenkin luovuttanut suuren 
vastuun konsultille estetiikan muoto oli konsultin arkkitehdin käsissä koko 
prosessin ajan. 
TYÖSKENTELYTAPA Vuotien suunnittelutyö on tehty kiinteässä tiimissä, jossa ammattialojen 
rajoja on osittain ylitetty. Helsingintiessä jokainen taho hoiti melko tark- 
kaan rajatusti oman osuutensa  ja organisaatioiden väliset rajat  ja tehtävät 
hahmottuivat haastateltavien puheista kohtalaisen selkeinä. 
PAATÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄN Vuotien osalta mm. apulaiskaupunginjohtajan 	kiinnostus ja tausta- 
TI 
vaikuttaminen on pitänyt kokonaisuutta yhtenäisenä sekä edesauttanut  
I mandollisuuksia erityisratkaisuihin ja -rahoituksiin. Helsingintiehen liitty- 
nyt poliittinen päätöksentekoprosessi oli ristiriitainen  ja vaikea. Helsingin- 
tien prosessissa on esteettinen suunnittelu sisältynyt normaaliin budjet- 
tiin. 
TIEN SUUNNITTELU SUHTEESSA Vuotien suunnittelu ja toteutus on tehty osana Vuosaaren aluerakentamis- 
MUUN MAANKÄYTÖN SUUNNITTE- projektia. Tiehen liittyvät päätökset on tehty keskitetysti siten, että ratkai- suista ovat päättäneet samat tahot, jotka ovat hoitaneet  koko alueen suun- 
LUUN nittelua. Helsingintien varressa maankäyttö oli riippumaton tiesuunnitte - 
lusta, lukuun ottamatta Kupittaan aluetta, jossa tehtiin tien  ja maankäytön 
kokonaisratkaisu. 
Yhtäaikainen suunnittelu on mandollistanut päätökset, joiden perusteella 
väylä ja rata molemmissa kohteissa on pystytty sijoittamaan samaan ka- 
navaan. Vuotien osalta radan ja väylän suunnitteluprosessit erkanivat  jo 
yleissuunnitelmavaiheessa.  
YHTEYDET MUIHIN ORGAN I SAA- Vuotien suunnittelussa ei ollut yhteistyöorganisaatioita, vaan kaupunki vas- 
TVlHIM tasi koko hankkeesta. Helsingintiessä ns. kolmikantayhteistyö mandollisti '' 	" kaavoituksen, tien ja radan suunnittelun samanaikaisuuden sekä tuotti 
suuren perusratkaisun eli  radan ja väylän yhteisen käytävän leikkaukses- 
sa sekä sen päälle rakentamisen. Yhteistyö eri organisaatioiden välillä oli 
hyvin järjestetty ainakin  projektin johdon tasolla. Tällöin ajoitukset eri hank- 
keille ja kaavoituksen aikataulu saatiin sopimaan toisiinsa, 	jolloin toivot - 
L tua tulosta syntyi. 




Molemmissa prosesseissa mukana olleet ovat tyytyväisiä lopputulokseen, to-
sin Vuotien tulokset tuntuvat syntyneen enemmän tandonalaisen prosessin 
tuloksena. Vuotie -projektin lopputuloksesta puhutaan suuren tahtotilan aikaan-
saamana. Helsingintiellä yhtenä kokoavana tekijänä  on ollut kolmi-
kantayhteistyön mandollistama perusratkaisu sekä konsuittitoimisto, joka oli 
yleissuunnitelman tarkistuksesta lähtien sama. Jatkuvuus lienee vaikuttanut 
esteettiseen lopputulokseen lisäämällä sen yhtenäisyyttä ja kokonaisvaltaisuut
-ta.  
Vuotien prosessissa lähtökohtana on ollut koko Vuosaaren kaupunginosan 
suunnittelu ja alueen imagon nostaminen, mitä Vuotien ilmeen haluttiin palve-
levan. Tästä johtuen esteettiset kysymykset nousivat päätöksenteossa tärkeiksi. 
Helsingintien suunnitteluun liittyi paljon maankäytöllisiä  ja liikenteellisiä tavoit-
teita, jotka painottuivat prosessissa. Estetiikka seurasi niitä  ja tukeutui näihin 
tavoitteenasetteluihin. 
Helsingintien estetiikkaan vaikutti positiivisesti se, että maankäytön suunnitte-
lu tapahtui Kupittaan kohdalla yhtäaikaisesti. Sen kautta syntyivät tavallaan 
estetiikan suurimmat aiheet. Helsingintiellä, lukuun ottamatta perusratkaisua 
eli väylän painaminen leikkaukseen, merkittävimmät esteettiset ratkaisut ovat 
lähtöisin valaistuksesta  ja muista laadukkaista ympäristöarkkitehtuurin aiheis-
ta. Helsingintiellä näkyvä lopputulos  on pitkän aikavälin ja kompromissien tu-
los. Vuotiellä ympäristösuunnitelman  ja valaistuksen keinot tukevat tien koko-
naisvaikutelmaa ja luovat miljööseen laadukasta ja viimeisteltyä ilmettä. Este-
tiikan tärkeimmät tekijät muodostuvat kuitenkin siinäkin tien perusratkaisuista: 
tasauksesta, poikkileikkauksesta ja linjauksesta sekä tieltä avautuvista näky-
mistä ympäristöön. 
Molemmilla teillä suurin merkitys väylän estetiikalle on sen suhteella ympäris-
töönsä, ja sillä, kuinka hyvin tie pystyy heijastamaan ympäröivää maisemaa ja 
 maankäyttöä.  
4.3.3 Kaupungin ja Tiehallinnon toimintatapojen erot  
Esimerkkikohteiden vertailun perusteella voidaan todeta kaupungin sisäisestä 
toimintatavasta verrattuna Tiehallinnon toimintatapoihin seuraavaa: 
• Kaupungin sisällä on mandollisuus tiiviiseen tiimityöskentelyyn eri ammatti- 
kuntien kesken. Tiehallinnon organisaatiossa  se ei aina ole mandollista. 
• Kaupungin suunnittelijat tunsivat alueensa (kokonaisuus hallinnassa myös 
muun maankäytön osalta), jolloin tien integroiminen keskeiseksi elementiksi  ja 
 yhteensopivaksi  osaksi maankäyttöä oli itsestään selvää. 
Tiehallinnon suunnittelutyö lähtee yleensä väylän liikenteellisten ominai-
suuksien parantamisesta. 
• Aluerakentamisprojekti mandollisti"yhteen  hiileen puhaltamista"; 
suunnittelijoilla oli tunne, että ollaan luomassa kokonaisuutta. Tiehallinnon 
väylähankkeissa yhteistyökumppanina  on toinen organisaatio, eli kaupunki. 
Todellisen yhteistyön syntyminen on sattumanvaraisempaa. 
• Esteettinen asiantuntemus oli kaupungilla runsasta. Kun projekti oli arkkitehti- 
vetoinen, estetiikan huomioon ottaminen suunnittelussa oli itsestään selvää. 
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Esimerkiksi päätös ympäristösuunnitelman uudelleen tekemisestä olisi tuskin voinut 
syntyä muissa olosuhteissa. Tähän verrattuna Tiehallinnon hankkeissa väyläeste-
tiikan osuus on ollut toisarvoisessa asemassa. 
• Vuotie-projektissa vastuu lopputuloksesta oli  projektin vetäjillä, joilla tässä 
tapauksessa oli esteettistä kunnianhimoa. Vastuu ei pirstoutunut liikaa eri 
organisaatioiden kesken. Ei myöskään tullut liikaa eri vaiheita ja katkoksia. 
 Samat ydinsuunnittelijat  ja päälliköt vastasi hankkeesta alusta loppuun. 
• Tiehallinnon hankkeessa työvaiheet ja niiden suurpiirteinen sisältö olivat etu-
käteen määritellyt. Kaupungin hankkeessa suunnitteluvaiheiden etenemiselle 
ei ollut yhtä selkeää runkoa vaan  se muotoutui projektin johdon ja suunnitte-
lijoiden toimesta. 
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VÄYLÄSUUNNITTELUN KIELET JA KULTTUURI 
Tämä luku perustuu kanden esimerkkikohteen, Vuotien ja Helsingin- 
tien, suunnitteluprosesseissa mukana olleiden henkilöiden haastatteluihin. Taus-
talla on myös kirjallisuutta sekä tutkimuksen aiemmista vaiheista koottuja ko-
kemuksia. Osuudessa sivutaan myös erilaisia estetiikan käytännön määritel-
miä tai puhetapoja. Taustaa ja vertailukohtaa tälle luovat esim. projektissa Tie- 
kokemus, tiera ke nteet ja taide (Päivänen ym. 1997) saadut tulokset tienkäyttä-
jien puhetavoista ja näkemyksistä tieympäristön estetiikasta.  
5.1 VÄYLÄESTETIIKKA JA ERI AMMATTIKUNNAT 
Väylien suunnitteluprosessissa kohtaavat sekä organisaatiot (kunta, Tiehallinto, 
ympäristökeskukset lausunnonantajina, muut osallisryhmät, mandollisesti  Rata
-hallintokeskus  tai yR, kuten Helsingintie -kohteessa ym.) sekä erilaiset am-
mattilaiset, joiden yhteistyökyvystä työn sujuminen  ja tuloksen onnistuneisuus 
 on  lopulta kiinni. 
Tässä työssä keskitytään lähinnä suunnittelun siihen vaiheeseen, jossa jon-
kinasteinen projektiryhmä on koottu eri organisaatioiden välille. Mukana on 
 tätä seuraavissa suunnitteluvaiheissa eri henkilöitä, jotka edustavat paitsi eri-
laisia persoonallisuuksia, myös erilaisia "asiantuntijuuksia", jotka eroavat toi-
sistaan mm. seuraavilla ulottuvuuksilla: 
• koulutustausta, jossa estetiikan kysymyksillä  on suurempi tai pienempi painoarvo 
• ammatillinen kokemus 
• asema organisaatiossa ja sen hierarkiassa 
• asema prosessissa: pitkäaikainen vs. projektiluontoinen 
Taustalla on sarja hypoteeseja, jotka painottavat sekä yhteistyön vaikeutta että 
 sen  tärkeyttä. Näistä seuraavat ovat keskeisimpiä: 
prosessin osallisilta puuttuu yhteinen kieli. Kyse ei ole pelkästään estetiikan 
termistöstä vaan myös koko suunnitteluun liittyvästä käsitteistöstä. 
• väyläsuunnittelussa vastuut leviävät eri ammattilaisille, jotka eivät riittävästi 
kommunikoi keskenään. Suunnittelutyö hajoaa  jo varhaisessa vaiheessa eri 
ammattikuntien edustajille, tien geometriaa suunnitellaan eri vaiheessa kuin 
esimerkiksi siltoja. 
• vahvat henkilöt vaikuttavat paljon siihen, minkälaiseksi prosessin kulku 
muodostuu ja onko esteettisillä kysymyksillä painoarvoa.  Aina prosessissa 
ei edes ole mukana esteettistä suunnittelijaa, tekninen henkilöstö tekee usein 
sekä suunnitelmat että päätökset. 
Seuraavassa analysoidaan haastattelujen perusteella, mitä eri alojen ammat-
tilaiset ymmärtävät tie-estetiikalla. Siihen liittyen tutkitaan  em. tekijöitä: 1) kie-
len eroja ja yhtäläisyyksiä, 2) suunnitteluprosessia ja sen mandollisia ongel-
mia kuten työn paloittelua osiksi ja vastuun hajoamista sekä 3) vaikutusvallan 
ilmenemismuotoja esimerkiksi•" vahvojen henkilöiden" osuutta prosessissa. 
Esim. projektin vastuuhenkilön suuri vaikutusvalta prosessissa voi vaikuttaa 
niin positiivisesti kuin negatiivisestikin yhteistyön  ja lopputuloksen onnistumi-
seen. 
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Kuten Wolfgang Welsch (1997) toteaa, jokainen estetiikkaa pohtinut teoreetik-
ko tarkoittaa termillä hieman eri asiaa. Estetiikan eri määritelmät ovat toisilleen 
enintään sukua. Welsch erottaa estetiikan tarkoittavan eri yhteyksissä  mm. 
 seuraavia asioita:  aistillinen, hedonistinen (nautintoihin liittyvä), subjektiivinen 
(kokijan asennoitum iseen liittyvä), sovitteleva (harmoniaa korostava), kauneutta 
korostava, kosmeettinen (materiaalien ja objektien somm ittel u), tuotannollinen, 
jolloin kysymys on objektien tuottamisesta, jotka voivat olla arkielämän esi-
neistöä yhtä hyvin kuin taideteoksia, artistinen, taiteeseen liittyvä merkityskooste, 
sensitiivinen elementti; esimerkiksi ns. esteetti on erityisellä tavalla 'herkkä' 
esim. havaitsemaan asioita joita muut eivät huomaa sekä virtuaalinen elementti, 
joka korostaa pintoja ja asioiden näkyviä ulottuvuuksia. 
Welschin käsittelemät estetiikan ulottuvuudet voidaan koettaa supistaa kol-
meen erilaiseen painotukseen  sen mukaan, painotetaanko esteettistä  objektia, 
objektin tuotantoprosessia vaiko esteettisen kokemuksen subjektia. 
Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavimpia ovat objektiin  ja sen tuotta
-misprosessiin  liittyvät merkitykset ja toisaalta väylän tuotantoprosessit. Sub-
jektin osuutta on tutkittu aiemmin, esimerkiksi sitä, miten autoilijoiden, bussi- 
matkustajien, kevyen liikenteen käyttäjien  ja tien lähiasukkaiden kokemukset 
 ja  esteettiset arviot eroavat toisistaan (Päivänen ym.  1997). Subjektin rooliin 
liittyen on tehty tutkimuksia myös autolla ajamisen kokemuksesta.  Tie ja sitä 
ympäröivä maisema nähdään nimenomaan liikkeessä,  ja se muuntuu paikal-
laan olevasta kohteesta jatkumoksi, virtauksen kokemukseksi. Ajokokemusta 
 on  tulkittu virtuaalisena kokemuksena, joka vertautuu esim. elokuvan  tai televi-
sion katsomiseen tai shoppailuun (esim. Kalanti 1998 & 2001; Sheller & Urry 
 2000).  
Mutta tässä osuudessa ollaan siis kiinnostuneita tiensuunnittelusta prosessi-
na, tuotantona ja siten tuottajista itsestään, jotka edustavat eri ammattikuntia. 
Millaisia näkemyksiä heillä on suurista väyläsuunnitteluprosesseista, joihin he 
 ovat osallistuneet? 
Liikennesuunnittelijat ovat olleet Suomessa insinöörivetoinen ja vaikutusval-
tainen ammattiryhmä. (Hankonen  1994) Arkkitehteja ei tiesuunnittelussa ole 
ollut juurikaan mukana, arkkitehti- tai estetiikan työtä ei ole 'tilattu'. Siksi sellai-
set arkkitehdit, joilla mandollisesti olisi ollut kiinnostusta osallistua 
tieympäristöjen suunnitteluun, ovat todennäköisesti joutuneet kamppailemaan 
saadakseen jonkin paikan vallattua tuolta kentältä. Kentät ovat erillään ehkä 
siksikin, että Suomesta puuttuu varsinainen monialainen plannerin eli kaupun-
ki- ja yhdyskuntasuunnittelijan ammattikoulutus ja ammattikunta (ks. esim. 
Mäenpää ym. 2000). 
Haastattelumateriaalin perusteella tehtiin ammattikuntien välisistä eroista seu-
raavia alustavia huomioita, joiden yleistettävyydestä ei voi mennä takuuseen: 
• insinöörin ja arkkitehdin sanastoissa on eroa, insinöörit ovat suhteellisen varovai- 
sia lausumaan mielipiteitä estetiikasta; tässä vedotaan siihen, että jokaisella  on 
oma asiantuntija-alansa jonka sisällä tulee pysyä  
• silti henkilökohtainen harrastus asiaan vaikuttaa  puhetapoihin enemmän kuin 
 koulutustausta 
• myös suunnittelun ydinryhmän kiinteysja voimakkaan esteettisen teeman omak-
suminen voi vaikuttaa siten, että näiden puhetta ei välttämättä erottaisi toisistaan 
 (Vuotie) 
• virka-asema vaikuttaa puhetapoihin: esimerkiksi pitkäaikainen kokemus hallin-
nollisista neuvotteluprosesseista ja kompromisseista lisää arkirealistista ja varo- 
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vaista suhtautumista esteettisen suunnittelun mandollisuuksiin, riippumatta  kou-
lutustaustasta 
• etäisyys suunnitteluryhmän ytimestä lisää kriittisyyttä suunnittelun lopputuloksen 
suhteen (Helsingintie), koska se vähentää sekä vaikutusmandollisuuksia että 
samastumista ryhmään 
Seuraavassa käydään läpi haastattelujen sisältöä melko tarkoin. Kun kohteita 
analysoidaan prosesseina selvinnee, miten yksittäisistä ammattilaisista syntyy 
 tai  ei synny hyvin toimiva ryhmä, joka pääsee yhteisesti hyväksyttyyn lopputu-
lokseen. 
5.2 ESTETIIKAN MAARITTYMINEN VÄYLÄKOHTEISSA 
qlrwiiI,1 
Vuotien tapaus liittyy, kuten aiemmin todettiin, helsinkiläiseen aluerakentamis-
perinteeseen. Yksittäinen liikennehanke liitethin alusta alkaen kaupunginosan 
muihin suunnitteluhankkeisiin. Sen ympärillä käytiin vuoropuhelua, joka auttoi 
osapuolia luomaan yhteisiä suunnitteluideoita sekä kiinteää yhteistyötä eri toimi- 
joiden välillä. Lähtökohtana oli luoda koko nopeasti kasvavaa kaupunginosaa 
palveleva toimiva liikenne-  ja joukkoliikenneväylä, ja esteettiset ideat pohjau-
tuivat sellaisiin tavoitteisiin kuten väylän halkovan vaikutuksen minimointi  ja 
 imagollisen nosteen  tuominen muusta kaupungista melko eristyneelle, kasva-
valle ja tiivistyvälle Vuosaarelle:  
"Ja sitten tietysti paljon kunnianhimosempi tavoite on se että se tois näyttävästi 
Vuosaaren esille. Ei vaan viemään sitä negatiivista vaikutusta pois joka  iso/la 
 väylällä  on vaan tuomaan jotain positiivista tilalle." 
Tarkoitus oli esittää Vuosaari omana kaupunkina, ja mandollisimman itsenäi-
senä alueena, ei lähiönä eikä maaseutuna: 
"Siinä tuli esiin nämä reunakivetja laatoitus reunakiveä seuraavana. Että siinä 
tulee tommoinen selkeä ryhdikäs kaupunkimainen muoto. Eli haettiin kaupunki-
maista ilmettä jos näin sanoo, tässä vaiheessa tiukasti. Siihen vielä liittyen  erita-
so//ittymäram pit pyrittiin puristamaan niin lähelle ajorataa kuin suinkin mandol-
lista." 
"Ja sitä kaikessa kesku stelussa juuri tätä lävitse, että mikä  se on, tehdäänkö liian 
rajua moottoritietä... sitaateissa.. mikä nyt tuo moottoritien mielikuva jokaisella 
 on  tuota... ollaan maaseudulla ja ollaan aika isossa ratkaisussa. Ja keskeisim-
mät ajatukset. että se pitää saada niputettua pienempään." 
Tarkoituksena ei ollut myöskään naamioida väylää ympäristöineen  ja esittää 
sitä" luontona". Yhden prosessiin osallistuneen suunnittelijan tulkinnan mu-
kaan suunnittelun loppuvaiheissa päätettiin että tietä ei peitellä kosmeettisesti 
"viherkuorrutuksella": 
"kun tehtiin sitä yleissuunnitelmaan liittyvää maisema-ja vihersuunnittelua se oli 
varmaan tavoitteena siinä että se väylämäisyys pyrittäis niinkun kuorruttamaan, 
 häivyttämään jotenkin pois sieltä, niin  mun käsityksen mukasesti tässä myö hem-
mässä suunnittelu vaiheessa oli se, että se väylä saa näyttääkin väylältä. Et se 
on se perusjuttu, ettei ruveta sitä heittämään tämmöstä viherkuorrutusta. 
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Myöhemmässä vaiheessa ryhmähaastattelua tekijät palaavat uudestaan  kanta- 
vaan ajatukseen tehdä"jotakin muuta" kuin moottoritie  ja käyttävät rajujakin 
sanamuotoja - "me hävitämme" - joissa korostuu voimakas tahto ja suunnittelu- 
teema: 
"silloin kun päätettiin Vuotie sijoittaa kaivantoon, niin siinähän käytiin hyvin vah-
vaa vuoropuhelua siitä että tulee, ja tuleeko tästä nyt moottoritiemäinen. Ja siitä 
tuli hyvin sellainen voimakas vasta-argumentti, että mitä  me voimme tehdä että 
siitä ei tulisi. Ja se on ollut todellakin se käynnistävä voima, joka mutkassa, että 
meidän on tehtävä kaikki mikä on tehtävissä, että me hävitämme sen sano-
kaamme Kehä ln tyyppisen väylän joka siihen aikaan kun  se oli suunnitelmissa 
kaivettu alas, oli ehkä se perusmalli joka siitä tuli mieleen. Kehä I Pakilassa. Ja 
jos ei mitään oIls tehty, niin sen vois käydä katsomassa Pakilasta, että mitä siitä  
ohs tullut." 
Pakilan esimerkillä puhuja tarkoittanee selvästi suuremmille nopeuksille tar-
koitettua Pakilantien (Pakinkylän) liittymän maisemaa,  jota hän pitää 
moottoritiemäisenä ja epäkaupunkimaisena. 
KATKONAISESTA KOKONAISEKSI PROSESSIKSI 
Vuotie-prosessissa ilmenee pyrkimys jälkikäteiseen  koko tuotantoprosessin kat-
tavaan estetiikkaan. Prosessi oli tosin hallinnollisesti yhtenäinen. 
"Siis meillä oli tosi iso työryhmä, ja se kokoontui säännöllisesti. Ja nimenomaan 
siinä oli.., sanotaan paino sillä sanalla 'suunnittelu yhtenä kokonaisuutena." 
Kuitenkin prosessi sisälsi monia eri työvaiheita ja tilauksia, välillä myös kaksi 
keskenään kilpailevaa suunnitelmaa, joten  se oli katkonainen prosessi, jossa 
oli useita mandollisia murtumakohtia. Vaarana nähtiin esim. sortuminen 
rakentamisjälkiä jälkikäteen kuorruttavaan vihertämiseen, josta sanouduttiin 
kuitenkin irti. Esteettiseksi teemaksi muodostui pyrkimys urbaaniin, toisaalta 
viimeisteltyyn (reunakiveykset), toisaalta melko rosoiseen, siloittelemattomaan 
(kivilouhoksella täytetyt metalliset  korit) ympäristöön jossa olisi yhteys paikalli-
suuteen (jatkosodan aikaisen Helsingin ilmapuolustuksen teeman käyttö va-
laistuksessa). 
Prosessissa mentiin vaikeuksien kautta voittoon, mikä ilmenee monivaiheisesta 
suunnitteluprosessista ja lukuisista kaupungin elinten päätöksistä, joissa ta-
vallista kalliimpaa hanketta käsiteltiin. Väylän toteuttamista tietynlaisena 
lobbattiin virallisesti ja epävirallisesti ja suunnitteluun otettiin kantaa aina 
apulaiskaupunginjohtajaa myöten. 
Ensin tehtiin konsulttityönä yleissuunnitelma, jonka valmistumisen jälkeen 
reunaehtoihin tuli niin suuria muutoksia, ettei se enää kelvannut. Tärkeimpiä 
Vuosaaren kasvutavoitteita nostettiin huomattavasti  ja metroyhteys Vuosaareen 
 varmistui. 
"alku vaiheessahan se oli aivan normaali projekti - se oli aivan puhdas liikenne-
suunnitteluosaston johtama hanke niin kuin se nyt olla voi, silloin kun startattiin. 
 Ja  alkuun ohi se - yleissuunnitelma, joka valmistui -89.""Eli 89 tehtiin tää ensim-
mäinen yleissuunnitelma, tekisi mieli sanoa perinteiseen tyyliin. Minäkin olin mu-
kana työryhmässä. Mutta en kovin paina vasti. Se oli tehty 25000 asukkaan Vuo-
saarta varten, se oli sen kaavan mitoitus silloin. 
Mutta sitten organisoitiin tää Vuosaaren suunnittelu muuten ja alkoi hahmottua 
uusi lähtökohta, puhuttiin vähintään 40 000:sta. Ja sitä taustaa vastaan sitten 
uskaltaisin sanoa panin uusiksi tämän Vuotien suunnittelun.  Eli se edellinen pai-
flos oli maantasoon sijoitettu, ja sitten pudotettiin se leikkaukseen. Toki sitten 
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laiskaupunginjohtajan kokouksissa, että minkähänlainen ilme niille nyt tehtäis. 
- Ei kaupunginkanslia normaalisti tilaa väylien ideasuunnitelmia!" 
Toisaalta tehtävän koossapysymistä auttoi se, että taustalla oli joustava yleis- 
suunnitelma, joka otti huomioon monenlaisia varauksia: 
"- mutta sittenhän toteutuksen pohjanahan oli kuitenkin  koko ajan tää yleisidea
-suunnitelma, joka sisälsi tällaisia strategisia vaihtoehtoja, joissa varauduttiin sit-
ten kaikkeen mandolliseen, että jos tätäkään ei tule niin sitten tulee tuo..." 
Ongelmallisimpana katkona prosessissa nähtiin se että siltasuunnittelu tehtiin 
irrallisena osuutena: 
"Yksi mikä tavallaan jäi vähän lapsipuolen asemaan oli  se siltasuunnittelu, koska 
 se  oli tehty ihan erikseen siis se ei kuulunu enää tässä vaiheessa kenellekään. 
Siis se oli tehty niin et ne sillat 0/ilo me/keen niinku olemassa ja siltapiirustukset 
 oli tehty -  ohs taytyny saada tehdä samanaikaisesti et kaikki ne kaiteetja kaikki 
detaijit ohs voitu (vaikka ne ehkä oliskin samanlaisia ku nyt - en sitä sano, mut...) 
ollu siinä samassa kâsittelyssä. Se ohs tuonu sille ehkä vielä isomman yhteneväi-
syyden." 
MOOTTORITIE VAI KAUPUNKIRAKENTEEN SISÄINEN 
KATUMAINEN VÄYLÄ? 
Turun sisääntuloväylän eli He/sin gintien toteutuksessa näkemykset vai htele
-vat  enemmän. Hanketta perusteltiin jo varhaisessa vaiheessa sillä, että koko 
 teollisuus-  ja varastoalue oli muuttumassa ja siistiytymässä jälkiteolliseksi
toimistovoittoiseksi työpaikka-alueeksi. Tiiviillä yhteistyöllä Tielaitoksen, kau-
pungin ja VR:n kesken haluttiin osoittaa, että ei olla tuomassa "jotakin mootto-
ritiepaholaista kaupunkiin" vaan rakentamassa yksissä tuumin uutta ympäris-
töä. 
"Kyllähän tää lopputulos kaiken kaikkiaan koko väylänä niin on siinä mielessä 
 varsin  onnistunut kun ensinnäkin paikka  ja sijoitus on sen tyyppinen että se alue 
siellä ei ollut kaupunkirakenteessa tällaista herkkää aluetta vaan että siellä  on 
 vaan nIItä muutamia pisteitä  ja se oli ehkä sellaista takamaastoa.  Tää oli paljolti 
 tää rautatienvarsi  tällaista varastoaluetta joka nyt siivoutui tässä yhdessä  ja sit-
ten tuo muu osakin ei oh/u suoraan asutukseen liittyvää  tai niin läheisesti-" 
Jossakin vaiheessa on tapahtunut katkos, jota konsultin projektipäällikkö ku-
vaa: 
"Se mikä oli aikanaan silloin yksi ristiriita; perusteltiin sitä sillä että rakennetaan 
 60-80 km/h vâylä,  mutta sensijaan teknisissä ratkaisuissa ja siellä se ei miten-
kään näy Siinä olisi ehkä ollut mandollisuuksia jos 0/is sitä myös teknisesti 
lähdetty muodostamaan tällaista a/em piluokkaista väylää niin tietysti sitä 0/is  
voitu sen geometriasta tinkiä, mut Tielaitos piti aika tarkasti kIInni myös näistä 
vaatimuksista mitä siellä on. Eli geometria on moottoritien geometriaa ja poikki- 
leikkaus on moottoritien tyyppistä." 
Tästä aiheutuu suurimittakaavaisuutta: 
"jotka rakenteet ei suoranaisesti johtuneet tästä vaan rataratkaisusta". 
"Ehkä voi sanoa että muutamia raskaita paikkoja tässä  on jotka johtu tosta sijoi-
tuksesta. Tällaisia on esim. tää Vasaramäen  kaukalo joka on sellainen varsin 
 raju ratkaisu tuossa paikassa.  Se betonikaukalo kaikkine niine betoniseinineen
 ja  kun niillä kaikilla ratkaisuilla pyrittIIn suojelemaan Vasaramäen omakotitalo- 
aluetta se on jotenkin vähän liian suuri kontra sti näiden välillä." 
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Turun kaupungin maisemasuunnittelija sanoo toisaalta:  
'En mä nyt näkis et tää kovin huono on, et sillä lailla se on ei-kaupunkimainen 
siinä mielessä negatiivisesti et se kyllä levittäytyy liian suurelle alalle koko alueel-
la. Et siellä on niitä suunnattomia ramppiratkaisuita ja niitä on vähän liian tiheästi 
 ja  ne on valtavia ollakseen tällainen  kaupunkiväylä. Et kyllähän se ehkä johonkin 
kaupunkiin sopii, mut Turku on kuitenkin sanoisinko Suomen vanhin kaupunki  ja 
sillä on tällainen satojen vuosien historiallinen tapa kehittyä, rakentua  ja se on 
 pikkusen  vielä, nimenomaan kun katsotaan sillan järjestelyä, niin kun aika mam-
muttiratkaisu tähän kaupunkiin näin lähellä tätä  ydinkeskustaa." 
Helsingintie-prosessiin osallistuneilla on siis huomattavasti vaihtelevampi kuva 
 lopputuloksen onnistuneisuudesta kuin Vuotie-prosessin tekijöillä. Mikä näitä 
eroja voisi selittää? Helsingintiessä  on sekä useampia tekijöitä (osallistuneita 
organisaatioita ja henkilöitä) että huomioonotettavia intressejä kuin Vuotie-pro-
sessissa. Se on selvästi tulosta useammista kompromisseista. Edellä  konsul-
tin edustaja viittaa siihen miten rata ja läheinen pientaloalue vaikuttivat väylän 
muotoon. Selvästi erimielisyydet ulottuvat kuitenkin Helsingintiessä syvemmälle, 
 koko  työn tavoitteenasetteluun, johon eri osapuolilla on kriittisiä näkökulmia,
kuten esimerkiksi konsultin näkemys "moottoritiemäisestä" geometriasta  ja 
 maisema-arkkitehdin kommentti "suunnattomista" rampeista.  
5.3 SUUNNITTELU VUOROVAIKUTUKSENA 
Vuotie-prosessissa haastatellut puhuvat huomattavan paljon ryhmän sisäises-
tä vuoro vaikutuksesta , hengestä, tahtotilasta ja koheesiosta. Helsingintien suun-
nittelussa painottuu haastattelujen perusteella  sen sijaan selvästi enemmän 
ulkoinen vuorovaikutus, jossa keskeistä on ollut hankkeen hyväksyttävyyden 
takaaminen ja lisääminen. 
5.3.1 Estetiikka väyläsuunnittelun sisäisessä vuorovaikutuksessa 
Sisäinen vuorovaikutus ilmenee monin tavoin: tilauksina ja tarjouksina, 
organisointina, yhteistyösuhteiden ja hierarkian muodostumisena, paremmin 
 tai  huonommin toimivana yhteistyönä, makuasioina ja kiistoina, lähentymisinä
 ja  etääntymisinä. Henkilöiden ja mukana olevien konsuittien vaihdokset muo-
dostavat hankalia katkoja suunnitteluun. 
Vuotie-hankkeessa mukana olleiden haastatteluissa esiin tulleiden näkemys-
ten mukaan hankkeen sisäinen vuorovaikutus oli erittäin toimivaa. Hanke oli 
pitkäaikainen, resursseiltaan suuri ja kaupungin tavoitteenasettelussa tärkeä-
nä pidetty, ja tätä pidetään myös sen onnistumisen edellytyksenä. Tekijät koko 
 projektiryhmässä  olivat myös henkilökohtaisella tasolla syvästi sitoutuneet työ-
hön. He kertovat, miten he edistivät projektia kaikenlaisissa virallisissa ja epä-
virallisissa yhteyksissä aina päätöksiä odotellessa  tai kriisien uhatessa. 
Tästä huolimatta Vuotiessä korostuu tiettyjen vahvojen henkilöiden osuus. Pro-
sessissa vetäjien roolia ilmeisesti tietoisesti vahvistettiin työn kuluessa supis-
tamalla ryhmää. Yksi ydinryhmästä pois jäänyt kertoo että myöhemmässä vai-
heessa: 
"se ei enää ollutkaan tämä työryhmã, joka ohs ohjannut sitä, vaan siinä oli sitten 
pienempi - ryhmä. Että sanotaan tuo kolmikko etupäässä vei asiaa eteenpäin,  ja 
 muut ryhmän jäsenet oli enempi  taka -alalla. Ja kyllä me nyt oltiin koko ajan ihan
tietoisia siitä, missä mennään, mutta tuota.. emme osallistuneet enää siihen vai-
heeseen. Eli mä en ollut enää siinä -. Mä oli niinkuin sillai, että kun meidän toimisto- 
kokouksissa käsiteltiin tätä asiaa, niin  mä olin niinkuin niissä."  
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Välttämättä tiettyä itsekorostusta vetäjät painottavat ryhmän määrätietoisuutta 
 ja  kyvykkyyttä:  
"Se on vaatinut tietynlaista tavoitteellisuutta hakea uutta ratkaisua  koko ajan." 
"Sanoisin hiiveän suurta tavoitteellisuutta, että  on ihmisiä jotka hakee sitä sa-
maa asiaa. Et onneks tässä Vuosaaren suunnittelussa on ollut sellainen iiittä
-vän ta vo  itetietoinen tiimi."  
"Tässä on ollu se melko onnellinen tilanne, että juuri tässä vaiheessa mistä me 
 puhutaan  on 0/lu me/ko pitkaankin.  
"Samoja ihmisiä ja aika fiksujakin ihmisiä..."  
5.3.2 Estetiikka väyläsuunnittelun ulkoisessa vuorovaikutuksessa 
Molemmissa tutkituissa prosesseissa on suunnittelun yhtenä taustavaikuttaja-
na ollut asukkaiden tai muiden paikallisten osapuolten kriittinen suhtautumi-
nen hankkeeseen. Vuotiessä kysymys oli kuitenkin lähinnä "vain" rahasta ja 
 muutosten vaikutuksesta kaupunginosan imagoon. Yhtenä onnistumisen osoi-
tuksena Vuotien tekijät puhuvat julkisen keskustelun muutoksesta. Ensin leh-
distössä pelättiin Vuosaaren nopean kasvun aiheuttavan slummiutumista, mutta 
korkealuokkaisen suunnittelun on nähty vaikuttaneen nopeasti positiiviseen 
suuntaan tässä "mielikuvaleikissä": 
"mitä tässä on ajettu takaa, niin suurin piirtein tähän aikaan lehdet otsikoi Vuo-
saaresta tietysti myös kaikesta muusta, yks mikä oli keskeinen, että tehdäänkö 
slummia tai sitten ei. Ja meidän tehtävä oli tietenkin esittää vasta väittämä että ei 
tehdä. Ja millä tavalla tähän mielikuvaleikkiin voidaan vaikuttaa, niin  tää oli yks 
 veto.  Täällä on tuotu esiin jo monta muuta. Ja viimeiset otsikot on olleet jo aivan 
muuta. Että tänne rakennetaan ökyrikkaille tai jotain muuta." 
"onneks ollaan onnistuttu!" 
"Joo aivan. Sitten lâhdetään hakemaan sille, vaikka ns. valoille hintaa tätä taus-
taa vastaan. Että saadaanko tänne optiomiljonäärit, tai jotain muuta, sosiaali- 
porukkaa, niin että miten ne käyttäytyy, niin se on ihan minimaalinen se hinta, 
tämä on kai meilläkin ollu se päätarkoitus." 
Helsingintiessä taas pelissä olivat keskenään ristiriitaiset kaupunkisuunnitelulli
-set  tavoitteet ja arvolähtökohdat, joten kiistat olivat ankarampia. 
Helsingintie jakoi vahvasti kunnallispolitiikan päättäjien mielipiteitä, joten olen-
naisinta oli näiden saaminen hankkeen taakse. Kun käytännön suunnittelu lähti 
käyntiin yleissuunnitelman tarkistuksella vuonna 1991, taustalla oli jo pitkäai-
kainen poliittinen kädenvääntö koko tien tarpeellisuudesta. Vaihtoehtona oli 
Turun ohikulkutien käyttäminen sisääntuloväylänä. Kuitenkin Tielaitos oli si-
toutunut Helsingintie -vaihtoehtoon jo 1960-luvulta asti; 
"Tielaitos on siitä lähtien oikeastaan pitänyt tâtä (valtion taholta) sellaisena voi 
sanoa että on puhuttu että se on ainoa mandollinen väylä sille tän ykköstien pa-
rantamiseksi." 
"Kyllä se oli se yleinen vastustuksen linja (kaupungin päättäjien taholta), että tuo-
daan uusi vä ylä ja suuri lIIkenne näin keskelle kaupunkia. Kuitenkin kyse  on pää-
asiassa keskustaan tulevasta lIIkenteestä, joka on jotenkin hyvin hoidettava, sa-
malla - suojellen Tuomiokirkon lähiymparistöä." 
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Esteettiset näkökohdat eivät olleet tärkeitä kun linjauksesta aikanaan päätet-
tiin, sen sijaan ympäristövaikutukset yritettiin minimoida: 
"Estetiikkapuoli ei ollut paljon, mutta yleensä ympäristövaikutukset, kun  me läh- 
dettiin yhdessä kaupungin kanssa - melu ja kaupunkikuvaan sovittaminen,  ja 
 maankäytön suunnittelu yhdessä tien kanssa, näitä tuotiin esille samalla kertaa." 
Hankkeella oli kriitikkonsa sekä koko kaupungin tasolla että paikallistasolla. 
Vahvimpana paikallisena vastustajaryhmänä näyttäytyvät Kukkolan omakoti- 
alueen asukkaat. Asukasyhdistys sai tien linjausta siirrettyä eri vaiheissa lopul-
ta noin 150 metriä kauemmas asuinalueelta. 
jolloin se meni sitten maisemallisesti hankalaan paikkaan. Toisaalta kun siihen 
tehtiin tämä leikkaus, tämä kallioleikkaus, niin siihen tuli niinkuin luonnon anta-
mat meluvallit ympänlle. että  sen perusteella Kukkolan asukkaat hyväksyivät suun-
nitelman. muuten asukasyhdistys vastusti tätä." 
Maiseman huomioonottamisella nähdään olleen merkitystä tien hyväksyttävyy
-den  lisääjänä. Ulkoinen kritiikki pakotti nostamaan laatutasoa:  
"Ja kun puhutaan nyt estetiikasta, niin siellä suunnittelutyössä yleissuunnitelman 
tarkistusvaiheessa puhuttiin kaupunkikuvallisista tavoitteista ensimmäistä ker-
taa, ja koetettiin pumpata kaupungin arkkitehdeilta näkemyksiä tähän."  
"Se tässä on ehkä hankalinta näissä yhteisissä asioissa. tää raha - Et jos ei tä-
mä tie olisi ollu niin monimutkainen poliittinen prosessi niin siitä ei näin hyvää oli -
si tullut koska nyt oli niinkuin tää - piti näyttää kaikille epäilijöille et haa näin hieno 
siitä sittenkin tuli. Et siihen tarvitsi panostettiin tähän ympäristöön paljon enem-
män kuin konsanaan on panostettu mihinkään muuhun vastaavaan siltaan tai 
 osuuteen. -  Tää on nyt tällainen päävä ylä ja tästä on kauheesti keskusteltu." 
Helsingintien tapauksessa väylän suunnittelu sisälsi välttämättä paljon vuoro-
vaikutusta Tielaitoksen, konsulttitoimiston  ja kaupungin välillä. Hyvin toimiva 
suunnitteluryhmän sisäinen vuorovaikutus toimi hankkeen hyväksyttävyyden 
takaajana kaupungin vaikuttajiin  ja myös suureen yleisöön päin, ajateltiin: 
"oli alusta alkaen selvä että pitää perustaa vankka yhteistyöiyhmä, viimeistään 
tässä vaiheessa kun ei saatu yleissuunnitelmaa näissä kaupungin elimissä läpi. 
Kaupungin.., lisäksi meillä oli sitten ratahallinnon edustajat vahvasti mukana, it-
se asiassa se oli hyvin tärkeä osa koko hanketta, koska sillä radan parantami-
sella oli vielä kiireempi kuin meillä. Ja sillä voitiin perustella sitä että tien tekemisellä 
 on  kiire. ja se haluttiin samaan maastokäytävään..."  
"Kyllä tärkeintâ oli se että kaavoitusta tehtiin samanaikaisesti, että voitiin vakuut -
taa että tässä tehdään yhdessä uutta hyvää kaupunkirakennetta, eikä jotain moot-
toritiepaholaista olla tuomassa suuren liikenteen kanssa kaupunkiin." 
Tässä mielessä prosessin "kokonaisvaltaisuutta" ja vaikutelmaa koko alueen 
perinpohjaisesta rakenteellisesta muutoksesta - ei  vain väylä muutu, vaan koko 
 ympäristö - käytettiin perustelemaan hanketta  ja sen kiireellisyyttä. Samalla
väylän haitat sen välittömälle ympäristölle pyrittiin minimoimaan jo linjauksen 
 ja  tasauksen avulla. Juuri tätä kautta tien lopputulos ja esteettinenkin asu on
 muodostunut,  sillä kaikki suuret päätökset tehtiin suhteessa suunnittelun "uI-
koiseen vuorovaikutukseen" kaupungissa vaikuttavien virallisten  ja epävirallis-
ten toimijoiden kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon: 
• tie päätettiin sijoittaa vajaakäytössä olevalle teollisuusalueelle 
• se sijoitettiin samaan haittakäytävään junaradan kanssa, jolloin saaste-ja melu- 
vaikutukset kohdentuvat samalle suhteellisen suppeahkolle alueelle 
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tie päätettiin viedä kauemmas Kukkolan omakotialueesta 
. tien tasaus painettiin alas ja saatiin "luonnon antamat meluvallit" 
Helsingintieltä aukeaa itäisen Turun teollisuusmaisema. Näihin maisemiin on 
 ollut vaikea kaavoituksen kautta vaikuttaa, ne muuttuvat suhdanteiden  ja ta-
louden rakenteiden myötä ajallaan. Ympäristö  on jatkuvassa muutoksessa, 
 sillä  se on Turun teknologiayritysten kasvualuetta. 
"Onhan siinä imagonhakemista ollut, mutta se vaatii aikaa, ja yksityisiä varoja, eli 
kun kaupunkira kenne on jakaantunut eri omistajille, niin pieniin yksiköihin,... niin 
niitä pieniä yksiköitä sitoo vuokrasopimukset, ja taikka sitten yksityinen maanomis-
tus. Ja niiden yksiköiden muuttaminen, siis tontinrajojen muuttaminen on ..... sehän 
tarkoittaisi sitä, että tehtäisiin kauppoja, tonttien ympärillä tehtäisiin kauppoja, 
kaupungin puolelta koottaisiin yksiin käsiin, ja rakenne ttaisiin uudestaan, p uret-
taisiin vanhaa, ja se vaatisi rahaa...... 
Tiesuunnittelun ulkoisen vuorovaikutuksen vaikeudet tulevat esiin monessa koh-
din haastatteluja. Tielaitoksen näkökulmasta kaavoitus toimi monessa kohdin 
liian hitaasti sen suhteen, että tietä ympäröivä kaupunkirakenne olisi voitu oi-
kein huomioida kaikissa suunnitteluvaiheissa. Samaan aikaan kaupunkisuun-
nittelijoiden ongelmana  on ollut ennakoida yksityisten sijoittajien ja yritysten tu-
levia päätöksiä ja liikkeitä, jotta ne olisi voitu huomioida kaavoituksessa. 
Helsingintie -ryhmä ei ole lopputulokseen yhtä yksimielisen tyytyväinen kuin 
Vuotien suunnittelijaryhmä. On vaikea arvioida, mistä Helsingintien suunnitte-
lijoiden näkemysten erilaisuus johtuu. Tähän vaikuttanee monta tekijää. Var-
maankin tärkein on se että osapuolilla vaikuttaa olevan jossakin määrin erilai-
set esteettiset näkemykset siitä, millainen  on hyvä ja erityisesti kaupunkimai-
nen väylä. Lisäksi varsinainen suunnittelu ei tapahtunut ryhmässä, joka ei si-
ten myöskään hionut mielipiteiden särmiä. Kolmanneksi eri osapuolet kokivat 
vaikutusmandollisuutensa osin puutteellisiksi, johtuen mm. käytettävissä ole-
vasta ajasta.  
5.4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA AVOIMIA KYSYMYKSIÄ 
Tämä luku on pyrkinyt valaisemaan kanden esimerkkiprosessin välisiä eroja 
suunnitteluun osallistuneiden henkilöiden haastattelujen perusteella. Vuotien 
suunnittelijat puhuivat selvästi enemmän hankkeen sisäisestä vuorovaikutuk-
sesta. Vuotie -prosessi voidaan nähdä sisältä ulospäin suuntautuneena toi-
mintana. Olennaista oli kaupungin organisaatioiden halu luoda jotakin laadulli-
sesti uutta ja korkeatasoista. Helsingintien suunnittelussa painottuu haastatte-
lujen perusteella sen sijaan selvästi enemmän ulkoinen vuorovaikutus, hank-
keen hyväksyttävyyden takaaminen  ja lisääminen, jolloin haittojen minimointi 
(asukkaiden kannalta) oli korostetummin esillä kuin esteettiset näkökohdat (aja-
jan kannalta). 
Mikä sitten on ollut estetiikan ja suunnittelun sisällöllisten teemojen osuus näissä 
prosesseissa? 
Vuotietä suunnitellut ryhmä pyrki tuottamaan edullisen kuvan Vuosaaresta eri-
tyisesti autoilijalleja toisaalta metrolla saapuvalle matkustajalle. Vuotiessä ryh-
män pitkälle sisäistämät esteettiset ideat - urbaani, tiiviiseen tilaan puristettu, 
suurilla linjoilla ja liikkeestä nähtynä toimiva kaupunkimainen  tie, jatkosota- 
teemalla pelaava valaistussuunnitelma - kiteytyivät työn kuluessa  ja toivat jat-
kuvuutta ryhmän toiminnalle erilaisissa hallinnollisissa  ja prosessuaalisissa 
 vaiheissa. Ryhmä  on sitä kiinteämpi mitä selkeämpi vastustaja: erityisesti 
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Vuotiessä pyrittiin "hävittämään" moottoritiemäisyys, muita vältettäviä asioita 
olivat esim. lähiömäisyys  ja viherkuorrutus. 
Helsingintiessä taas esteettiset ratkaisut seurasivat paljolti niitä teknisiä ja 
 suunnitteluratkaisuja,  joilla haettiin hyväksyttävyyttä vaikean tiehankkeen läpi-
viemiseksi: meluhäiriöiden minimoiminen, maisemakuvaan sovittaminen  ja 
 suuren väylän tuominen lähes kaupungin keskustaan asti. Kaavoittajien, tien-
suun nittelijoiden ja konsuittien erilaiset näkemykset liikennejärjestelyistä johti-
vat välillä"tulisiinkin" kokouksiin. Haastatteluissa Tielaitoksen edustajat olivat 
tyytyväisempiä lopputulokseen kuin Turun kaupungin ja konsultin edustajat, 
joiden mukaan tie oli suunniteltu "aika paljon Tielaitoksen normien mukaan" 
ainakin mittakaavaltaan, joskin laadukkaasti. Väyläsuunnitteluryhmän yhteise-
nä vastustajana toimivat ympäristöjärjestöt ja asukasyhdistykset, mutta myös 
osittain kaupungin päättäjät jotka suhtautuivat hankkeeseen hyvin kaksijakoises
-ti:  monessa äänestyksessä kannatus prosessin jatkamiselle oli hiuskarvan va-
rassa. Ulkoinen vuorovaikutus ei ollut sisäpiirinkään mielestä turhaa - ilman 
hankkeen vastustajia tiestä ei olisi suunniteltu niin korkealaatuista! 
Tämän selvityksen esioletuksena oli, että erilaisten esteettisten elementtien 
liimaamisesta valmiin suunnitelman päälle pitäisi siirtyä siihen, että esteettinen 
asiantuntemus olisi mukana suunnitteluprosessin kaikissa vaiheissa. Tutkituissa 
prosesseissa mukana olleet suunnittelijat uskovat, että tällä on merkitystä myös 
rakennushankkeen yleisen hyväksyttävyyden kannalta. 
Ratkaisevalta vaikuttaa myös, miten paljon panostetaan  jo suunnittelun alku-
vaiheessa siihen, että löydetään ryhmän sisällä yhteinen näkemys väylä- 
suunnittelun tavoitteista. Tämä ei saisi johtaa lukkiutuneeseen mielikuvaan, 
 jota  tavoitellaan jääräpäisesti, vaan joustavaan näkemykseen, joka innostaa
osapuolia ja toimii jatkokeskustelujen pohjana. 
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LIITTEET 
LIITTEET 
VÄYLÄESTE11IKAN RATKAISUMALLIT - JYVÄSKYLÄN RANTAVAYLAN 
IDEAKILPAILU - KILPAILUEHDOTUKSIA  
KUVA 1. 
Liikenteelliset muutokset mandol-
listavat väylän hahmottumisen 
 osana  kaupunkirakennetta. Täl-
löin myös väylää voidaan käsitel-
lä kaupunkimaisemmin.  
LT-Konsultit Oy:n ja B&M Oy:n 
työryhmän ehdotus.  
KUVA 2. 
Väylän jaksottelu vaikuttaa tiel-
lä liikkujan kokemusmaail




ehdotuksessa muotoillut puu- 
massat (kuvassa lähestymis
-jakson  havupuunuolet) muo-
dostavat maisemataideteoksen 
 väylän ympärille.  






voidaan rakentaa hienovaraisin 
keinoin. Oulun Yliopiston arkki -
tehtuurin osaston työryhmän eh-
dotuksessa kaupungin ruutukaa
-va  "jatkuu" väylän yli rantaan toi-
minnallisina aiheina kuten kevy-
en liikenteen siltana tai ympäris-





ke ratapihalla on kaikessa yk-
sinkertaisuudessaan hätkäh-
dyttävä ja toimii hienona kon-
trastina vihreille puumassoille. 
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KUVA 5. 
Valaistut puut merkitsevät pai-
kan. 
Oulun Yliopiston arkkitehtuurin 
osaston ehdotus.  
KUVA 6. 
Valkoinen teemaväri ramppi- ja 
 siltarakenteissa  luo yhtenäisyyt-
tä. 
Oulun Yliopiston arkkitehtuurin 
osaston ehdotus.  lak  
Kaupunkien pääväylien estetiikka II vaihe, osa I 
LIITTEET 
B VAYLAESTETI IKAN LAATUTAVOITTEET  SUUN N ITTELUPROSESSISSA - PILOTTIKOHTEIDEN SEURANTA  
KEHA iii 
KUVA 7. 
Kehä III: liittymien rooli toimintaa selkeyttävänä ja ohjaavana. 
Kehä III— E 18 pääkaupunkijakso, tiemiljöön nykytila ja kehittämisen yleisperiaatteet, 
Uudenmaan tiepiiri.  
KUVA 8. 
Pitkät, plastisesti kaartuvat 
 ramppisillat  keskustan port-
tema toimii tunnusomaisena 
piirteenä koko kehä lll:lle. 
Kehä Ill - E 18 pääkaupun-
kqakso, tiemiljöön nykytila ja 
 kehittämisen yleisperiaat
-teet,  Uudenmaan tiepiiri. 
E 18, REUNAKAUPUNGIN KAUPUNKIKUVA 
KUVA 9. 
Väylämaiseman tavoitteet. Kehä III, reunakaupungin kaupunkikuva, raporttiluonnos.  
Vantaan kaupunkisuunnitteluyksikön julkaisusarja C3:200 I ARRAK Arkkitehdit Oy  ja MA -A rkkitehdit, 2001. 
70 	 Kaupunkien pääväylien estetiikka II vaihe, osa I 
LIITTEET 
KUVA 10. 
Väylämaiseman muutos, turkoosi 
 väri kuvaa  kasvullisuusaluetta,
 punainen väri rakennettua ympä-
ristöä. 
Kehä III, reunakaupungin kaupun-
kikuva, raporttiluonnos, Vantaan 
 kaupunkisuunnitteluyksikön  jul-
kaisusarja C3:2001, ARRAK Ark-
kitehdit Oy  ja MA-A rkkitehdit, 
 2001.  
KUVA 11. 
Nykytilanne, Helsingin pitäjän kirkonkylän mäki  ja itäpuoliset pellot. 
Kehä Ill, reunakaupun gin kaupunkikuva, raporttiluonnos, Vantaan kaupunkisuunnitteluyksikön julkaisusarja C3:2001, 
 ARRAK  Arkkitehdit Oy ja MA -A rkkitehdit, 2001. 
KUVA 12. 
Lentoasemantien liittymäalue muuttuu nopeasti. 
Kehä Ill, reunakaupun gin kaupunkikuva, raporttiluonnos, Vantaan kaupunkisuunnitteluyksikön julkaisusarja C3:2001, 
 ARRAK  Arkkitehdit Oyja MA -A rkkitehdit, 2001 
Ilmakuva alueesta 
Ideasuunnitelman havainnekuva  
KUVA 13 
Kaupunkien pääväylien estetiikka II vaihe, osa 1 	 71 
LI ITTEET 
Ideasuunriitelma esittää provosoivan vision, joka pyrkii hahmottamaan maksimaalista kasvua. 
Kehä III, reunakaupungin kaupunkikuva, raporttiluonnos. Vantaan kaupunkisuunnitteluyksikönjulkaisusarja  C3.2001, 
 ARRAK  Arkkitehdit Oyja MA -A rkkitehdit, 2001. 
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KEHÄ III VÄLILLÄ LENTOKENTÄNTIE-TIKKURILA, 
RAKENNU SSU U N N ITELMA 
merkittävä liikenteen solmukohta, tavoitteena omalei 
mainen porttikohta, jossa on helppo orientoitua 
• 	suojeltu, vaikutuksille herkkä ympäristö, tavoittena 
. 	alueen rauhoittaminen väylän liikenteen visuaa- 
useIta häiriöitä 
4—)' oleellinen kevyen liikenteen poikittaisyhteys, 
tavoitteena häiriötön miljöö 
väylään kytkeytyvä lähimiljöö, tavoitteena visuaalisen 
hälyn minimointi, taustanäkymän rauhoittaminen ja 
julkiskuvan selkeyttäminen yhtenäisesti ja orientoitu-
vuutta tukevasti 
rakennettu tai rakentuva alue väylän vaikutuspiirissä 
Kehä 111:n kehittämispolku: 
—•—  1. vaihe 
 —•—  2. vaihe 






4444. • ',  1ç> 











Kehä 111:n kehittämispolku ja väylämiljöön kehittämisen tavoitteet. 
Kehä 111:n väylämiljöön kehittäminen välillä Vantaankoski - Tikkurila, tiesuunnitelma Uudenmaan tiepiiri,  LT-Konsultit Oy, 1997. 
KUVA 15. 
Väyläarkkitehtuurin arvoluokittelu  Kehä uI:lla on tehty ympäristön esteettisten arvojen perusteella. Rakennussuunnitelma
-vaiheessa  arvoluokittelua on tarkistetty mm. väylän imagon kohottamisen tarpeen perusteella. 
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KUVA 16 
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oIvU4+AgA 	- SULTJLA 
,rt) VÅ -4L-11 L4 
JfkL4v- kii'o UL4\IA 	7XYc 
V'uiy' kk 	14ln(rlv\ 
Kehä Ill: väylänjaksotus arkkitehtuurin perusteella, jaksojen luonne semanttisesti esitettynä. Jaksotus perustuu tiesuunnitelma- 
vaiheen periaatteisiin (ks. ed. kuva). 
Kehä Ill välillä Lentokentäntie - Tikkurila, rakennussuunnitelma, Väyläarkkitehtuurin  periaatteet, Uudenmaan tiepiiri, 
 LT-Konsultit Oy, 2001. 
Kehä III (Kt50) rakennussuunnitelma välijiä Lentoasemantie Tikkurila 
KEHA 111 VÄYLÄARKKITEHTUURI 
• Kaiteen perusrakenteena on standardikaiteen tukirakenne. 
• Koko sillan pituinen suojaverkko asetetaan tukirakenteen ulkopuolelle 
Suojaverkon pituus on tarkistettava siltakohtaisesti näkemien turvaamiseksi 
siltojen päissä. Kaiteiden päiden sovellukset suunnitellaan tapauskohtaisesti.  
• Korotettu teräsjohde samaa tyyppiä kuin umpikaiteessa 
• Lentoasemantien liittymässä päävärinä voimakas sininen  
• Kirkonkylän liittymässä ruskeanpunaiseen sovellettu voimakas väri. 
Värit määritellään tarkemmin siltojen  rakennussuunnitelmissa. 
Kuumasinkitty ja maalattu/ 
pinnoitettu teräslevy. 
Neliöreikä 40 x 40, reikien 
 väli  60 mm. 
1 SILTA-ARKKITEHTUURI  
11 SUURTEN LIITTYMIEN KESKEISET SILLAT, 
LUOKITUSTASO Il 
TERASKAITEET, SUURTEN LIITTYMIEN KESKEISET 
SILLAT, LUOKITUSTASO Il 
Periaatteet: 
• kaide erottuu värillisenä vaakalinjana 
• kaide korotetaan teräsjohteella, värillinen vaakalinja 
• julkisivu huolitellaan ulkoapäin yhtenäisellä verkolla 
KUVA 17 
Kaikille siltapaikoille on määritelty laatuluokat. Jokaiselle laatuluokalle on oma korttinsa, jossa on esitetty kaiteen muotoilu ja 
 rakenneperiaatteet.  
Kehä lii välillä Lentokentäntie - Tikkurila, rakennussuunnitelma, Väyläarkkitehtuurin  periaatteet, Uudenmaan tie piiri, 
 LT-Konsultit Oy,  2001. 
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Kehä Ill (Kt50) rakennussuunnitelma  välillä Lentoasemantie - Tikkurila 
KEHÄ III VÄYLAARKKITEHTUURI 
• Kaikkien varusteiden perusrakenne  on huolellista työtä, Liitoskohdat 
 on  tehty mandollisimman niukkailmeisesti Kiinnityskappaleissa ei saa 
näkyä ulkonevia ylimääräisiä osia. 
• Teräsosien maalaukset tehdään kuumasinkityksen päälle, sinkittyjen 
osien tulee seisoa riittävän kauan ennen maalausta maalin pysymisen 
varmistamiseksi. Maalit ovat mattapintaisia teräsmateriaalin maalauk
-seen  tarkoitettua laatua  
5 LIIKENTEENOHJAUSLAITTEIDEN JA 
 VARUSTEIDEN ARKITEHTUURI 
Periaatteet: 
• kaikki varustteet huoliteltuja ilmeeltään 
• varusteissa varioituu tunnusomainen väri  
- 	 k 	
J.' - 
• ,, ,c.s 
KUVA 18. 
Esimerkki väylävarustelun laatumäärittelykortista. 
Kehä fil välillä Lentokentäntie - Tikkurila, rakennussuunnitelma, Väyläarkkitehtuurin periaatteet, Uudenmaan tiepiiri, 
 LT-Konsultit Oy  2001. 
VÄRIT 





KIRKONKYLÄN LIrrrYMÄ 	 TIKKIJRILA 




Raportissa on esitetty periaatteet värien käytöstä rakenteissa  ja varusteissa liittymien mukaan. 
Kehä III välillä Lentokentäntie - Tikkurila, rakennussuunnitelma, Väyläarkkitehtuurin perlaatteet, Uudenmaan tiepilri, 
 LT-Konsultit Oy,  2001. 
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LIITTEET 
VÄYLÄESTETIIKKA SUUNNITTELUPROSESSSSA - ESIMERKKIKOHTEET 
VUOTIE  
KUVA 20 
Vuosaari on Helsingin suurin aluerakentamiskohde. Vuosaaresta tulee aikanaan lähes 40 000 asukkaan kaupunginosa - 
tytärkaupunki. Vanha Vuosaari tunnetaan väljästi rakennettuna  ja vihreänä asuinalueena. Uudet asuinalueet on puolestaan 
rakennettu melko tehokkaasti. Päätös Vuotien kehittämisestä uuden keskuksen  edustavaksi ja omaleimaiseksi sisääntuloväyläksi 
 oli yksi ratkaisu  koko Vuosaaren kehittämisprosessissa. 
VuosaarL havainnekuva. KSV/ Vuosaari-projekti 26.7.2000. 
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VUOTIE JA METRO 
M ETROALU EET YMPÄRISTÖINEEN 




ISTUTETTU ALUE  




 RAKENNETTU  
KATUALU E 
RAKENNETTU 
RAKENTEI LLA  
VÄLIAIKAISESTI 
MAISEMOITAVA  
KADUN REUNA  
SI LLAT 
I 	I  RAKENNETTU 




Z.....: SUUNNITELTU  
PUISTOALUE 






RAKE NTAMATTO MAT 
KUVA 21. 
Vuotien suunnittelu ja toteutus on tehty osana Vuosaaren aluerakentamisprojektia. Tiehen liittyvät päätökset  on tehty keskite-
tysti siten, että ratkaisuista ovat päättäneet samat tahot, jotka ovat hoitaneet  koko alueen suunnittelua. 
Aluerakentamisprojektissa on ollut paljon eri osapuolia, mutta kaikkia on koordinoitu kaupunginkansliasta.  Eri foorumeilla on 
 puhuttu samassa hengessä. Sekä arvokeskustelu että vuoropuhelu eri intressipiirien välillä  on ollut vahvaa. 
Haastateltavien mukaan kokonaisuuden hahmottaminen ja suunnittelu on ollut helpompaa, kun monta hanketta on ollut vireillä 
samanaikaisesti verrattuna pelkän tiealueen suunnitteluun. 
Vuotie ja metro ympäristöineen, suunnittelu-  ja rakentamistilanne. 
HKPiKatuosasto 7.5.1998. 





Vuotie on sisääntuloväylä Vuosaareen,  joka on suunniteltu 2+2-kaistaiseksi Vartiokylän landelta 
 Porslandentielle. Vuotie  ja metrorata rinnakkaiskatuineen muodostavat yhtenäisen, lähes  100
 metriä leveän sisääntuloväylän, joka johtaa Vuosaaren keskustaan.  Vuotie ja metrorata kulke-
vat pääosin maa- ja kallioleikkauksessa, joka luo voimakkaasti jakavan linjan Vuosaaren eteläi-
sen ja pohjoiseen osan välille.  
KU VA 23. 
KUVAT 24 - 26. 
Vuotien etelä- ja pohjoispuoli on lii-
tetty kiinteästi ja toimivasti toisiinsa 
väylän yli viedyillä rakenteilla. 
Rastilassa metron yläpuolella on 
metroasema ja samassa yhteydes-
sä Vuotien päällä kansirakenteelle 
rakennettu huoltoasema. Lisäksi 
väyläkanjonin yli kulkevat ajoneuvo-
ja kävelysillat.  
Kaikkien haastateltujen yhteinen nä-
kemys oli, että tien estetiikka koos-
tuu suurista toimintaa palvelevista 
elementeistä. Estetiikka nähtiin tien 
tarkoitusta mukailevana, suurilinjai
-sena  asiana, jolla ei ollut mitään te-
kemistä koristelun kanssa. 
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KUVA 27. 
Koko Vuosaarelle haettiin hyvää magoa mm. Vuotien kautta. Tien korkealaatuisen imagon ehkä 
merkittävimpänä tekijänä nähtiin tien esteettinen ilme. Näin tien tyylikkyys ja laadukas arkkiteh-
tuuri nousi yhdeksi tärkeimmistä asioista päätöksenteossa. 
Vuotien teknistä suunnittelua on viety eteenpäin kaupunkirakenne huomioon ottaen. Tämä il-
menee esimerkiksi tier geometriassa ja eritasoliittymien suunnittelussa, joissa tilankäytöstä  on 
 tingitty. Jalankulkijan maailman esteettömyyttä  on pidetty tärkeänä, mikä on vaikuttanut tien




lisena aiheena on valaistus. Valais-
tusidea on saanut alkunsa Vuosaa-
ren kokoista, joita sodan aikana pol-
tettiin alueella. Valaisimet ovat rei'i-
tetystä teräslevystä valmistettuja 
pylväitä, joiden sisällä oleva valo 
näyttää ohi ajettaessa loimuavan lie-
kin lailla. Päiväsaikaan pylvaiden 
rivistö ja tien päälle viritetty vaije-
rikatto luovat yhtenäisen tietilan, 
 joka johtaa Vuosaaren keskukseen. 
Kaupunkien pääväylien estetiikka Il vaihe, osa 1 
LIITTEET 
Kaupunkien pääväylien estetiikka Il vaihe, osa I 
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HELSINGINTIE 
KUVA 32. 
Helsingintie on osa valtakunnallista päätieverkkoa  ja Turun kaupungin merkittävin sisääntulotie. Väylä sijoittuu Kaarinan rajalta 
Jaanin eritasoliittymään saakka Huhkolan asuntoalueen lounaispuolelle metsä-  ja peltoalueelle. ltäharjun teollisuus alueen ja 
 rautatien välissä  se kulkee rautatiealueella. Hämeentien pohjoispuolella Helsingintie on rautatie- ja teollisuuskorttelialueilla. 
Helsingintie yhdistyy Hämeenkadun ja Sorsakadun kautta ruutukaava-alueen katuverkkoon. 
He/sin gintien rakentaminen välillä Kupittaa - Kurkela, yleissuunnitelman tarkistus, 
Tielaitos, Turun tiepiiri, Turun kaupunki, yR, Turun Viatek,  1991 
KUVAT 33 - 35. 
Väylän alkujakso Kaarinan rajalta Jaaninojalle edus-
taa varsinaissuomalaista viljelymaisemaa jyrkkä-
piirteisine kalliomäkineen ja laajoine viljelyaukei-
neen. Tieympäristön suunnittelun lähtökohtana  on 
 ollut esikaupunkimaisemalle luonteenomaisten piir-
teiden muodostaminen ja kaupunkiin saapumisen 
korostaminen. Tieympäristöä leimaavat korkeat  ja 
 avarat kaDioleikkaukset,  joiden keskeltä väylä kul-
kee kuin valtavien porttien läpi. Siltoja  ja siltaympä-
ristöjä on korostettu kujanneistutuksin ja terassoin-
nein. 
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KUVA 36. 
Väyläjakso Jaaninojari alueelta Kupittaalle on suunniteltu korostetun katumaisena. Jaksolla on tyypillistä istutusten 
 bulevardimaisuus, kiveykset, puukujat, pensasryhmät, väylään  liittyvät tukimuurit ja rakennukset. 
Havainnekuva Kupittaalta Helsingin suuntaan. He/sin gintien rakentaminen välillä Kupittaa - Kurkela, yleissuunnitelman 
tarkistus, Tie/altos, Turun tiepiiri, Turun kaupunki, yR, Turun Viatek, 1991 
KUVA 37. Valokuva nykytilanteesta samalta jaksolta. 
KUVAT 38 -40. 
Keskeisimpiä kaupungin sisääntulojaksoon vaikut-
tavia tekijöitä oli kolmikantayhteistyön muodosta-
minen Turun kaupungin, Tielaitoksen ja Valtion rau-
tateiden välillä, mikä mandollisti moottorien ja ra-
dan painamisen samassa käytävässä leikkaukseen 
sekä väylän päälle rakentamisen. Kolmikantayh-
teistyö tuotti tien ja radansuunnittelun sekä kau-
pungin kaavoituksen etenemisen suunnilleen sa-
massa aikataulussa, jolloin isojen rakenteiden yhtä- 
aikainen päätös- ja toteutusprosessi mandollistui. 
Kaupunkien pääväylien estetiikka II vaihe, osa I 
LI ITTEET 
Kaupunkien pääväylien estetiikka Il vaihe, osa I 
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LI ITTE ET 
KUVA 41. 
Väylän yli on rakennettu kansi, joka mandollistaa väylän läheisyyteen  ja päälle rakentamisen. 
Kannesta on toteutettu tällä hetkellä vain kolmannes. Viherrakentaminen on ilmeeltään hyvin 
 hoidettua  ja vastapainona voimakkaasti rakennetulle ympäristölle. Kolmikantayhteistyö tuotti
hyvää tulosta ennen kaikkea alueen maankäytön kannalta, mikä heijastuu positiivisesti myös 
väylän estetiikkaan. Ratkaisuja pidettiin selkeästi hyvinä ensisijaisesti toiminnallisista syistä, 
joskin samalla saatiin visuaalisesti parempaa  ja selkeämpää ympäristöä.  
Havainnekuva rakentamisen mandollisuuksista. Valtatien  1 rakentaminen välillä Kupittaa - 
Kurkela, fiesuunnitelma, 
Tielaitos, Turun fiepiiri, Viatek  Oy,  1992. 
KUVA 42. Valokuva nykytilanteesta. 
ISSN 1457-9871 
ISBN 951-726-844-0 
 TIEH  3200726 
